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Утверждаю
Заместитель начальника 
КУ УР «Управтодор»
__________________ Р.Ю. Агафонов

«10» апреля 2019 г.

 


                                          
П Р О Т О К О Л
производственного совещания по реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

г. Ижевск
8 мая 2019 года							№ 4 СХ/П

Председатель:
Агафонов Роман Юрьевич– заместитель начальника КУ УР «Управтодор».

На  совещании присутствовали:
Головко Виталий Геннадьевич  – заместитель главы МО «Можгинский район»;
Дмитриев Валерий Леонидович  - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Кезского района;
Ефремов Дмитрий Анатольевич – заместитель главы МО «Кезский район»;
Войцеховский Виктор Болеславович – ведущий инженер отдела КК и ПВР КУ УР «Управтодор»;
Бузов Роман Сергеевич – ведущий инженер отдела КК и ПВР КУ УР «Управтодор»;
Кузьмин Олег Васильевич – представитель АО «Удмуртавтодор» по доверенности;
Бушуев Павел Валерьевич - представитель АО «ДП «Ижевское» по доверенности.
Лучинин Дмитрий Иванович – главный инженер Можгинского ДП (филиал ДП «Ижевское»).

Тема совещания:
Ход  реализации Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа).

Постановили:


1. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ АО «ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИЖЕВСКОЕ»

1.1. Реконструкция а/д Пудвай-Сёва км 0+000 – км 20+450, участок км 13+000 – д. Пудвай в Глазовском районе

Ответственный от подрядчика: Максимов Константин Юрьевич
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий СК:
Дата заключения контракта: 16.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.10.2019 г.
Стоимость работ: 205 062 949 руб.

Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Бушуев П.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	17.04.2019
	выполнено
	Максимов К.Ю.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	17.04.2019

	выполнено
	Гусева И.Р.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Гусева И.Р.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	17.04.2019
	выполнено
	Максимов Н.В.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	17.04.2019
	выполнено
	Максимов К.Ю.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Булдаков А.В.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	18.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	23.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	23.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	23.04.2019
12:00
	выполнено

	Бушуев П.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Бушуев П.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Бушуев П.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Бушуев П.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	Максимов К.Ю.

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Бушуев П.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Бушуев П.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Бушуев П.В.



Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	ПГС
	38319,00
	0
	
	
	

	2
	Щебень 
М -1200 
фр. 20 – 40 мм
	6,20
	0
	
	
	

	3
	Щебень 
М -800 
фр. 10 – 20 мм
	593,90
	0
	
	
	

	4
	Щебень 
М -800 
фр. 20 – 40 мм
	327,90
	0
	
	
	

	5
	Щебень 
М -800 
фр. 40 – 70 мм
	32602,00
	0
	
	
	

	6
	Щебень 
М -800 
фр.5(3) – 10 мм
	1332,10
	0
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР
	20 га
	0
	2,6 га
	5,2 га
	13.05.19 – 20.06.19
	Максимов К.Ю.

	2
	Снятие растительного слоя
	30556 м3
	0
	1800
	3600
	13.05.19 – 20.06.19
	Максимов К.Ю.



1.2. Реконструкция а/д Верхняя Богатырка – Чажай км 0+000 – км 18+000, участок д. Дондыкар – д.Чажайский лесоучасток в Глазовском районе
Ответственный от подрядчика: Максимов Константин Юрьевич
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 12.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.10.2019 г.
Стоимость работ: 89 824 327 руб.

Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Бушуев П.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	17.04.2019
	выполнено
	Максимов К.Ю.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	17.04.2019

	выполнено
	Гусева И.Р.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Гусева И.Р.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	17.04.2019
	выполнено
	Максимов Н.В.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	17.04.2019
	выполнено
	Максимов К.Ю.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Булдаков А.В.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	16.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	23.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Бушуев П.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Бушуев П.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	18.04.2019
12-00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Бушуев П.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	Максимов К.Ю.

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Бушуев П.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Бушуев П.В.

	37
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Бушуев П.В.




Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	ПГС
	25662,00
	0,00
	
	
	

	2
	Щебень 
М -800 
фр. 16 - 31,5
	367,00
	0,00
	
	
	

	3
	Щебень 
М -800 
фр. 31,5 - 63
	19138,00
	0,00
	
	
	

	4
	Щебень 
М -800 
фр. 8 - 16
	1375,00
	0,00
	
	
	

	5
	Щебень 
М -800 
фр. 4 - 8
	873,00
	0,00
	
	
	

	6
	Щебень 
М -1000 
фр.120 - 150
	29,00
	0,00
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	



1.3. Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе
Ответственный от подрядчика: Лучинин Дмитрий Иванович
Ответственный от Заказчика (МО): Головко Виталий Геннадьевич
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий: 
Дата заключения контракта: 12.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.10.2019 г.
Стоимость работ: 92 965 605 руб.

Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Лучинин Д.И.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Соболева Е.Р.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Соболева Е.Р.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Салахиев И.Г.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Лучинин Д.И.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	18.04.2019
12:00
	выполнено
	Кашафутдинов Ш.К.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Головко В.Г.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	24.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	17.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Головко В.Г.

	17
	Согласовать проект производства работ
	18.04.2019
12-00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	18.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	18.04.2019
12-00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	18.04.2019
12-00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	18.04.2019
12-00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	18.04.2019
12-00
	выполнено
	Бушуев П.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	24.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	26
	Представить документы о компетентности лаборатории
	24.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Бушуев П.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Бушуев П.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	22.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Бушуев П.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Бушуев П.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Бушуев П.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	15.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Бушуев П.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Бушуев П.В.

	39
	Предписание в адрес Подрядчика о не предоставлении документов п.8.2.2, 8.2.5., 8.2.9 в срок
	17.04.2019
18-00
	выполнено
	Головко В.Г.



Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Щебень из природного камня для строительных работ М800, фр 40-70
	578,00
	0,00
	
	
	

	2
	Камень бутовый М800, размер 150-500 мм
	463,60
	0,00
	
	
	

	3
	Щебень из природного камня для строительных работ М800, фр 20-40
	545,20
	0,00
	
	
	

	4
	Смеси готовые щебеночно – песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С1, размер зерен 0-40 мм
	20820,40
	0,00
	
	
	

	5
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-20%
	1035,48
	0,00
	
	
	







Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР
	1,1 га
	0
	0,37
	1,1
	16.05.19-15.05.19
	



1.4  Реконструкция а/д (Ижевск-Ува) - ст.Постол км 0+000 - км 7+100 в Завьяловском районе I этап : км 0+000 - км 3+150
Ответственный от подрядчика: 
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 06.05..2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.
Стоимость работ: 87 930 066 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	-

	1.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	
	
	

	1.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	
	
	

	1.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	
	
	

	1.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	
	
	

	1.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	
	
	

	1.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	
	
	

	1.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	
	
	

	2
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	-

	2.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.2
	Приказ о назначении кураторов
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	3.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	31.05.2019
	
	

	3.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	31.05.2019
	
	

	3.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	31.05.2019
	
	

	3.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	31.05.2019
	
	

	4
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Согласовать проект производства работ
	13.05.2019
	
	

	9
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	13.05.2019
	
	

	10
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	13.05.2019
	
	

	11
	Согласовать график поступления материалов
	13.05.2019
	
	

	12
	Согласовать схему организации дорожного движения
	13.05.2019
	
	

	13
	Согласовать схему контроля качества
	13.05.2019
	
	

	14
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	13.05.2019
	
	

	16
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Представить документы о компетентности лаборатории
	13.05.2019
	
	

	18
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	

	19
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	20
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	21
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	

	22
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	23
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	

	24
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	25
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	
	
	

	26
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	27
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	28
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	

	29
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	



Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	
	
	
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	




2. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ АО «УДМУРТАВТОДОР»

2.1. Реконструкция  а/д  Кизнер – Муркозь - Омга км 0+000 – км 51+500, участок д. Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе
Ответственный от подрядчика: Калугин Юрий Анатольевич
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 16.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.
Стоимость работ: 82 793 857 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Калугин Ю.А.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Красноперов А.В.
Бикшинтеев С.В.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019

	выполнено
	Лебедева Г.Ю.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019

	выполнено
	Логинов А.П.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019

	выполнено
	Калугин Ю.А.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019

	выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.219
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	18.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема – передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	39
	Предоставить откорректированный ГПР по переустройству коммуникаций
	14.05.19
	
	Кузьмин О.В.



Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	146,00
	0,00
	
	
	

	2
	Бордюр 100.20.08. шт.
	185,00
	0,00
	
	
	

	3
	ЖБИ, поз.
	14,00
	0,00
	
	
	

	4
	Щебень М800 фр. 5(3)-10
	43,60
	43,60
	
	
	

	5
	Щебень М800 фр. 20-40
	567,90
	567,90
	
	
	

	6
	Песок строительный
	2,50
	2,50
	
	
	

	7
	ПГС
	387,60
	387,60
	
	
	

	8
	ЩПГС С-1
	24220,50
	
	
	
	

	9
	ПГС 60%
	14532,30
	0,00
	
	
	

	10
	Щебень М400 фр. 20-40 40%
	9688,20
	0,00
	
	
	

	11
	Щебень М1000 фр. 120-150
	20,80
	0,00
	
	
	


Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР

	3,8 м3

	0,87 м3

	0,76

	3,8

	06.05.19 – 10.05.19
	Калугин Ю.А.

	2
	Снятие растительного слоя
	12683 м3
	1200
	730
	5110
	06.05.19-23.05.19
	

	3
	КЛС и ВЛС
	2,074 км
	
	
	
	06.05.19 – 30.05.19
	Калугин Ю.А.

	4
	Стоимость затрат на вынос сетей Ком. предл. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фил-л «Удмуртэнерго»
	1 шт
	
	
	
	
	Калугин Ю.А.



2.2. Реконструкция  а/д (Сарапул – Киясово) – Косолапово км 0+000 – км 7+200 в Киясовском районе
Ответственный от подрядчика: Санников Михаил Николаевич
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту:30.10.2019 г.
Стоимость работ: 76 538 027 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Санников М.Н.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019

	выполнено
	Красноперов А.В.
Бичурин А.В.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019

	выполнено
	Алексеева С.П.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019

	выполнено
	Бухарев В.М.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019

	выполнено
	Санников М.Н.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019

	выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема – передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.



Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	113
	0,00
	
	
	

	2
	Бордюр 100.20.08. шт.
	297
	0,00
	
	
	

	3
	Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3
	92,90
	92,90
	
	
	

	4
	Щебень М800 фр. 5(3)-10
	35,20
	35,20
	
	
	

	5
	Щебень М1000 фр. 120-150
	53,10
	0,00
	
	
	

	6
	Щебень М800 фр. 20-40
	116,30
	0,00
	
	
	

	7
	Щебень М800 фр. 40-70
	312,60
	0,00
	
	
	

	8
	Песок строительный
	137,50
	137,50
	
	
	

	9
	Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам)
	11,00
	11,00
	
	
	

	10
	БНД 60/90
	15,00
	15,00
	
	
	

	11
	ПГС
	969,30
	969,30
	
	
	

	12
	ЩПГС С-1
	17757,90
	
	
	
	

	13
	ПГС 60%
	10654,74
	10545,85
	
	
	

	14
	Щебень М400 фр. 20-40 40%
	7103,16
	0,00
	
	
	

	15
	Щебень М800 фр. 10-20
	19,40
	19,40
	
	
	

	16
	ЖБИ, поз.
	12,00
	3,00
	
	
	

	17
	Щебень М1400 фр. 20-40
	23,00
	23,00
	
	
	

	18
	Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3
	14,30
	14,30
	
	
	

	19
	Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3
	80,10
	80,10
	
	
	




Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР
	1,52 м3
	0
	0,2
	1,52
	03.05.19 – 04.05.19
	Санников М.Н.

	2
	Снятие растительного слоя
	10 255 м3
	0
	970
	6790
	05.05.19 – 19.05.19
	Санников М.Н.

	3
	КЛС и ВЛС
	1,087 км каб.
	
	не планируем
	
	05.05.19 – 30.05.19
	Санников М.Н.

	4
	Устройство защитного футляра на газопроводе
	79 м
	
	
	
	05.05.19 – 30.05.19
	Санников М.Н.

	5
	Стоимость затрат на вынос сетей Ком.предл. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фил-л «Удмуртэнерго»
	1 шт
	
	
	
	05.05.19 – 30.05.19
	Санников М.Н.



2.3. Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний  Казес в Шарканском районе
Ответственный от подрядчика: Григорьев Сергей Николаевич
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.
Стоимость работ: 70 493 695 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.219
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.219
12:00
	Выполнено
	Григорьев С.Н

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.219
12:00
	Выполнено
	Красноперов А.В.
Казаков С.А.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019
	Выполнено
	Бронникова Г.П.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019
	Выполнено
	Иванова Л.В.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019
	Выполнено
	Григорьев С.Н.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019
	Выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
19.04.2019
12:00
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019

	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	Выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	Выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	37
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.



Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3
	908,80
	908,80
	
	
	Кузьмин О.В.

	2
	Щебень М1400 фр. 20-40 
	392,00
	0
	40
	260,00
	Кузьмин О.В.

	3
	Щебень М1000 фр. 120-150
	13,00
	5,00
	
	
	Кузьмин О.В.

	4
	Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3
	1060,80
	1060,80
	
	
	Кузьмин О.В.

	5
	Щебень М800 фр. 20-40
	474,30
	0,00
	
	
	Кузьмин О.В.

	6
	Щебень М800 фр. 40-70
	5,00
	0,00
	
	
	Кузьмин О.В.

	7
	Песок строительный
	1564,60
	808,20
	
	
	Кузьмин О.В.

	8
	Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам)
	89,90
	89,90
	
	
	Кузьмин О.В.

	9
	БНД 60/90
	165,90
	165,90
	
	
	Кузьмин О.В.

	10
	ПГС
	9623,60
	9623,60
	
	
	Кузьмин О.В.

	11
	ЩПС С-4
	4273,50
	0,00
	
	
	Кузьмин О.В.

	12
	Щебень М800 фр. 10-20
	121,20
	0,00
	
	
	Кузьмин О.В.

	13
	ЖБИ, поз.
	25,00
	10,00
	
	
	Кузьмин О.В.

	14
	Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3
	151,40
	151,40
	
	
	Кузьмин О.В.



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Снятие растительного слоя
	3 503 м3
	250
	285
	2 000
	07.05.19- 20.05.19
	Григорьев С.Н.

	2
	Демонтаж трубы 
	1 шт
	0
	
	1 шт
	11.05.19-12.05.19
	Григорьев С.Н.

	3
	Строительство трубы
	1 шт 
	0
	
	
	13.05.19-06.06.19
	Григорьев С.Н.

	4
	Демонтаж знаков
	15/7
	15/7
	
	
	Выполнено
	Григорьев С.Н.

	5
	Технический этап рекультивации
	700,0 м3
	
	
	
	
	Григорьев С.Н.

	6
	Биологический этап рекультивации
	0,40 га
	
	
	
	
	Григорьев С.Н.

	7
	Подземная кабельная линия связи КЛС «Ростелеком»
	105,0 п.м.
	
	
	
	
	Григорьев С.Н.



2.4. Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе
Ответственный от подрядчика: Тронин Дмитрий Юрьевич
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.
Стоимость работ: 119 464 156 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
12:00
	
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Тронин Д.Ю.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Красноперов А.В.
Тронин Д.Б

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019
	выполнено
	Волкова Н.В.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019
	выполнено
	Ложкин Д.А.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Тронин Д.Ю.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019

	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	37
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.








Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	314,00
	78,00
	
	
	

	3
	Щебень М800 фр. 5(3)-10
	44,00
	44,00
	
	
	

	5
	Щебень М400 фр. 20-40
	716,00
	0,00
	
	
	

	6
	Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3
	1946,80
	1946,80
	
	
	

	7
	Щебень М800 фр. 
20-40
	1639,80
	0,00
	
	
	

	
	Щебень М800 фр. 40-70
	6727,60
	0,00
	
	
	

	8
	Песок строительный
	1618,70
	107,36
	
	
	

	9
	Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам)
	169,30
	169,30
	
	
	

	10
	БНД 60/90
	313,10
	313,10
	
	
	

	11
	ПГС
	16440,60
	254,84
	
	
	

	14
	Щебень М1000 фр. 120-150 
	71,20
	0,00
	
	
	

	15
	Щебень М800 фр. 10-20
	392,00
	0,00
	
	
	

	16
	ЖБИ, поз.
	26,00
	12,00
	
	
	

	
	Песок из отсеков дробления (фр. 0-5), м3
	1805,20
	1805,20
	
	
	

	17
	Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3
	278,50
	278,50
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР

	8,36 га


	0
	0,4

	2,8

	03.05.19   -20.05.19
	Тронин Д.Ю.

	2
	Снятие растительного слоя
	9027
	0
	1600
	11200
	11.05.19 – 20.05.19
	Тронин Д.Ю.

	3
	Демонтаж дорожных знаков
	21/25
	0
	
	21/25
	08.05.19-10.05.19
	Тронин Д.Ю.

	4
	Строительство ж.б. труб Д =1 м
	3 шт
	0
	-
	1 шт
	04.05.19-24.05.19
	Тронин Д.Ю.

	5
	Переустройство ВЛ – 10 кВ и ВЛ – 0,4 кВ «Удмуртэнерго»
	441,00 п.м.
	
	
	
	05.05.19 -30.05.19
	Тронин Д.Ю.

	6
	Устройство резервных труб на съездах и на ПК28+75
	162 п.м.
	
	
	
	05.05.19 -30.05.19
	Тронин Д.Ю.

	7
	Переустройство КЛС и ВЛС
	0,564 км кааб.
	
	
	
	05.05.19 – 30.05.19
	Тронин Д.Ю.

	8
	Переустройство газопровода и нефтепровода
	108 п.м.
	
	
	
	05.05.19 – 30.05.19
	Тронин Д.Ю.



2.5. Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе
Ответственный от подрядчика: Шустов Сергей Михайлович
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 30.09.2019 г.
Стоимость работ: 45 679 483 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
12:00
	
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Шустов С.М.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Красноперов А.В.
Бикшинтеев С.В.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019
	выполнено
	Лебедева Г.Ю.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019
	выполнено
	Логинов А.П.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Шустов С.М.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.





Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	13,00
	0,00
	
	
	

	2
	Бордюр 100.20.08. шт.
	297,00
	0,00
	
	
	

	3
	Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3
	23,40
	23,40
	
	
	

	4
	Щебень М800 фр. 5(3)-10
	15,70
	15,70
	
	
	

	5
	Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3
	7,60
	7,60
	
	
	

	6
	Щебень М1200-1400 фр. 5-20,м3
	25,70
	25,70
	
	
	

	7
	Щебень М800 фр. 20-40
	486,60
	200,00
	
	
	

	8
	Щебень М800 фр. 40-70
	259,00
	259,00
	
	
	

	9
	Песок строительный
	81,90
	81,90
	
	
	

	10
	Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам)
	4,90
	4,90
	
	
	

	11
	БНД 60/90
	4,00
	4,00
	
	
	

	12
	ПГС
	302,00
	302,00
	
	
	

	13
	ЩПГС С-1
	10855,00
	
	
	
	

	14
	ПГС 60%
	6513,00
	1081,70
	
	
	

	15
	Щебень М400 фр. 20-40 40%
	4342,00
	1500,00
	
	
	

	16
	Щебень М800 фр. 10-20
	6,00
	6,00
	
	
	

	17
	Щебень М1000 фр. 120-150
	13,20
	13,20
	
	
	

	18
	ЖБИ, поз.
	17,00
	0,00
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка
ДКР

	1 га

	1

	

	выполнено
	04.05.19– 06.05.19
	Шустов С.М.

	2 
	Снятие растительного слоя
	8086
	0
	970
	6790
	04.05.19-06.05.19
	Шустов С.М.

	3
	Демонтаж дорожных знаков
	20/20
	
	
	20/20
	08.05.19-10.05.19
	Шустов С.М.

	4
	Переустройство ВЛС
	0,237 км
	
	
	
	04.05.19-30.05.19
	Шустов С.М.

	5
	Переустройство КЛ 0,4 кВ МО «Граховский район»
	31 п.м.
	
	
	
	04.05.19-30.05.19
	Шустов С.М.

	6
	Переустройство ЛЭП  - 0,4 кВ МО «Граховский район»
	0,036 км
	
	
	
	04.05.19-30.05.19
	Шустов С.М.

	7
	Кабельная линия связи КЛС
	0,332 км
	
	
	
	04.05.19-30.05.19
	Шустов С.М.

	8
	Переустройство наружной сети водопровода «В1»
	5 п.м.
	
	
	
	04.05.19-30.05.19
	Шустов С.М.



2.6. Реконструкция а/д Красногорское – Убытьдур км 0+000 – км 10+800, участок км 2+450-д. Убытьдур в Красногорском районе
Ответственный от подрядчика: Арасланов Ринат Гибадуллинович
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий:
Дата заключения контракта:15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту:30.09.2019 г.
Стоимость работ: 90 314 029 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
12:00
	
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Арасланов Р.Г

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Красноперов А.В.
Тронин Д.Б.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019
	выполнено
	Волкова Н.В.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019
	выполнено
	Пономарев М.Ю.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Фефилов А.Г

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.



Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	154,00
	0,00
	
	
	

	2
	Бордюр 100.20.08. шт.
	142,00
	0,00
	
	
	

	3
	Щебень М800 фр. 5(3)-10
	54,00
	54,00
	
	
	

	4
	Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3
	28,10
	28,10
	
	
	

	5
	Щебень М1200-1400 фр. 5-20,м3
	9,50
	9,50
	
	
	

	6
	Щебень М800 фр. 20-40
	505,70
	0,00
	
	
	

	7
	Щебень М800 фр. 40-70
	56,00
	0,00
	
	
	

	8
	Песок строительный
	77,20
	300,01
	
	
	

	9
	Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам)
	3,60
	3,60
	
	
	

	10
	БНД 60/90
	3,40
	3,40
	
	
	

	11
	ПГС
	697,40
	697,40
	
	
	

	12
	ЩПГС С-1
	23767,20
	
	
	
	

	13
	ПГС 60%(собств. произв-во)
	14260,32
	9735,76
	
	
	

	14
	Щебень М400 фр. 20-40 40% 
	9506,88
	5430,34
	
	
	

	15
	Щебень М1000 фр. 120-150
	18,00
	0,00
	
	
	

	16
	ЖБИ, поз.
	21,00
	0,00
	
	
	

	17
	Щебень М1200-1400 фр. 5-10 лещ. До 10%, м3
	2,80
	2,80
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР
Вырубка растительности
	9,01 га 
	1,45
	0,85
	5,74
	06.05.19-16.05.19
	Арасланов Р.Г.

	2
	Снятие растительного слоя
	16585 м3
	1382
	740
	5180
	06.05.19-26.05.19
	Арасланов Р.Г.

	3
	Демонтаж знаков
	50/48
	
	
	50/48
	08.05.19-10.05.19
	Арасланов Р.Г.

	4
	ВЛ – 10кВ «Удмуртэнерго»
	1,00 шт
	
	
	
	06.05.19-10.06.19
	Арасланов Р.Г.

	5
	Переустройство КЛС и ВЛС
	0,462 км кааб.
	
	
	
	06.05.19-10.06.19
	Арасланов Р.Г.

	6
	Восстановление и закрепление трассы
	8,395 км
	
	
	
	06.05.19-10.06.19
	Арасланов Р.Г.



2.7. Реконструкция а/д Мишкино – Малый Казес км 0+000 – км 7+000, участок км 1+000 – д.Малый Казес в Шарканском районе
Ответственный от подрядчика: Григорьев Сергей Николаевич
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта:15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту:30.10.2019 г
Стоимость работ: 60 231 619 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
12:00
	
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Григорьев С.Н.

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Красноперов А.В.
Казаков С.А.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	26.04.2019
	выполнено
	Бронникова Г.П.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	26.04.2019
	выполнено
	Иванова Л.В.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Григорьев С.Н.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	26.04.2019
	выполнено
	Федулова О.С.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Агафонов Р.Ю.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Согласовать проект производства работ
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	19.04.2019
12:00
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	26.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	19.04.2019
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	19.04.2019
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др. журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	36
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.







Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	191,00
	0,00
	
	
	

	2
	Бордюр 100.20.08. шт.
	189,00
	0,00
	
	
	

	3
	Щебень М800 фр. 5(3)-10
	46,00
	46,00
	
	
	

	5
	Щебень М800 фр. 20-40
	638,00
	159,50
	
	
	

	6
	Щебень М800 фр. 40-70
	5,00
	5,00
	
	
	

	8
	Песок строительный
	224,50
	224,50
	
	
	

	9
	Мин. Порошок т (собств. произв-во по заявкам)
	1,20
	1,20
	
	
	

	10
	БНД 60/90
	1,10
	1,10
	
	
	

	11
	ПГС
	625,00
	625,00
	
	
	

	12
	ЩПГС С-1
	15464,00
	
	
	
	

	13
	ПГС 60%(собств. произв-во карьер 10 км)
	9278,40
	9278,40
	
	
	

	14
	Щебень М400 фр. 20-40 40% (собств. произв-во)
	6185,60
	0,00
	
	
	

	15
	Щебень М1000 фр. 120-150
	117,00
	0,00
	
	
	

	16
	ЖБИ, поз.
	15,00
	4,00
	
	
	

	17
	Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3
	12,10
	12,10
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР

	1,44
	0
	0,1
	0,7
	06.05.19-24.05.19
06.05.19-24.05.19
	Григорьев С.Н.

	2
	Снятие растительного слоя
	9181
	996
	500
	3500
	06.05.19-24.05.19
	Григорьев С.Н.

	3
	Демонтаж дорожных знаков
	18/15
	
	
	18/15
	08.05.19-10.05.19
	Григорьев С.Н.

	4
	Подготовительные работы прямоугольной трубы отв. 4,0 х 2,5 м на ПК55+90
	550 м3
	
	
	
	06.05.19-24.05.19
	Григорьев С.Н.

	5
	Устройство резервных труб
	53 п.м.
	
	
	
	06.05.19-24.05.19
	Григорьев С.Н.



2.8. Реконструкция автомобильной дороги Вортча – Гуркошур в Кезском районе
Ответственный от подрядчика: Волков Дмитрий Рудольфович
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 15.04.2019 г.
Срок окончания работ по контракту:
Стоимость работ: 44 416 144 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Учебное мероприятие по установке видеофиксации на а/у
	13.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.
Степанов А.П.

	2
	Учебное мероприятие по формированию Сводки
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Обучение ГПР, картограммы (формы, состав, порядок согласования)
	15.04.2019
14:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Учебное мероприятие по СКК
	18.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
проведено 13.04.2019
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Учебное мероприятие по выдаче предписаний
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (подрядчик)
	19.04.2019
9:00
(СК 30.04.2019)
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Защита ППР, в т.ч. ГПР
	22.04.2019
13:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Учебное мероприятие по приемке и оплате работ (СК)
	30.04.2019
10:00
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	9
	Учебное процентование 
	17.05.2019
9:00
	
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	Кузьмин О.В.

	10.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	19.04.2019
	
	Кузьмин О.В.

	10.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	19.04.2019
	выполнено
	Волков Д.Р

	10.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	19.04.2019
	выполнено
	Красноперов А.В.
Тронин Д.Б.

	10.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	19.04.2019
	
	Кузьмин О.В.

	10.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	19.04.2019
	
	Кузьмин О.В.

	10.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	19.04.2019
	
	Кузьмин О.В.

	10.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	19.04.2019
	
	Кузьмин О.В.

	11
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	Ефремов Д.А.

	11.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	18.04.2019
	выполнено
	Ефремов Д.А.

	11.2
	Приказ о назначении кураторов
	18.04.2019
	выполнено
	Ефремов Д.А.

	11.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	18.04.2019
	выполнено
	Ефремов Д.А.

	11.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	18.04.2019
	выполнено
	Ефремов Д.А.

	12
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	12.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	13.05.2019
	
	

	12.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	13.05.2019
	
	

	12.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	13.05.2019
	
	

	12.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	13.05.2019
	
	

	13
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	18.04.2019
	
	Ефремов Д.А.

	14
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	17.04.2019
	
	Ефремов Д.А.

	15
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	18.04.2019
	
	Ефремов Д.А.

	16
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Ефремов Д.А.

	17
	Согласовать проект производства работ
	
	
	Кузьмин О.В.

	18
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	
	
	Кузьмин О.В.

	19
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	
	
	Кузьмин О.В.

	20
	Согласовать график поступления материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	21
	Согласовать схему организации дорожного движения
	
	
	Кузьмин О.В.

	22
	Согласовать схему контроля качества
	
	
	Кузьмин О.В.

	23
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	
	
	Ефремов Д.А.

	24
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	
	
	Кузьмин О.В.

	25
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Ефремов Д.А.

	26
	Предоставить документы о компетентности лаборатории
	
	
	Кузьмин О.В.

	27
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	Кузьмин О.В.

	28
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Кузьмин О.В.

	29
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Ефремов Д.А.

	30
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	Кузьмин О.В.

	31
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	Ефремов Д.А.

	32
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	Кузьмин О.В.

	33
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	34
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	Кузьмин О.В.

	35
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Ефремов Д.А.

	37
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	Кузьмин О.В.

	38
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	Кузьмин О.В.



Наличие материалов
	№ п/п
	Материал
	Объем
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	Бордюр 100.30.18. шт.
	13,00
	0,00
	
	
	

	2
	Бордюр 100.20.08. шт
	45,00
	0,00
	
	
	

	3
	Щебень М800 фр. 5(3)-10, м3
	21,00
	21,00
	
	
	

	4
	Песок из отсевов дробления (фр. 0-5), м3
	16,90
	16,90
	
	
	

	5
	Щебень М1200-1400 фр. 5-20, м3
	13,30
	13,30
	
	
	

	6
	Щебень М800 фр. 20-40, м3
	59,00
	0,00
	
	
	

	7
	Щебень М800 фр. 40-70, м3
	233,00
	0,00
	
	
	

	8
	Песок строительный
	24,10
	24,10
	
	
	

	9
	Мин. порошок т(собств. произ-во по заявкам)
	3,00
	3,00
	
	
	

	10
	БНД 60/90
	2,60
	2,60
	
	
	

	11
	ПГС (собств. произ-во карьер в 40км)
	343,00
	343,00
	
	
	

	12
	ЩПГС С-1
	11799,00
	
	
	
	

	13
	ПГС 60% (собств. произ-во карьер в 40км)
	7079,40
	7079,40
	
	
	

	14
	Щебень М400 фр. 20-40, 40%
	4719,60
	0,00
	
	
	

	15
	Щебень М1000 фр. 120-150, м3
	18,20
	0,00
	
	
	

	16
	ЖБИ, поз.
	12,00
	0,00
	
	
	

	17
	Щебень М1200-1400 фр. 5-10, лещ. До 10%, м3
	4,00
	4,00
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	Вырубка ДКР
	2,66 га
	0,2
	0,53
	2,46
	04.05.19-08.05.19
	Волков Д.Р.

	2
	Снятие растительного слоя
	14858 м3
	950
	590
	4130
	04.05.19-04.06.19
	Волков Д.Р.

	3
	Устройство резервных труб для подземных кабелей связи
	1190 п.м.
	
	
	
	
	Волков Д.Р.

	4
	Воздушная линия связи
	0,05 км
	
	
	
	
	Волков Д.Р.

	5
	Стоимость затрат на вынос сетей Ком. предл. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фил-л «Удмуртэнерго»
	1 шт
	
	
	
	
	Волков Д.Р.


	


2.9  Реконструкция а/д Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(Iэтап-км 10+955-км 14+955)
Ответственный от подрядчика: 
Куратор: Войцеховский Виктор Болеславович
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 06.05..2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.
Стоимость работ: 162 088 691 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	-

	1.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	
	
	

	1.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	
	
	

	1.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	
	
	

	1.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	
	
	

	1.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	
	
	

	1.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	
	
	

	1.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	
	
	

	2
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	-

	2.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.2
	Приказ о назначении кураторов
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	3.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	31.05.2019
	
	

	3.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	31.05.2019
	
	

	3.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	31.05.2019
	
	

	3.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	31.05.2019
	
	

	4
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	07.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Передать ГРО по акту приема - передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Согласовать проект производства работ
	11.05.2019
	
	

	9
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	11.05.2019
	
	

	10
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	11.05.2019
	
	

	11
	Согласовать график поступления материалов
	11.05.2019
	
	

	12
	Согласовать схему организации дорожного движения
	11.05.2019
	
	

	13
	Согласовать схему контроля качества
	11.05.2019
	
	

	14
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	11.05.2019
	
	

	16
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Представить документы о компетентности лаборатории
	11.05.2019
	
	

	18
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	

	19
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	20
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	21
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	

	22
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	23
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	

	24
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	25
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	постоянно 
	выполнено
	

	26
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	27
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	28
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	

	29
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	



Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	
	
	
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	



2.10  Реконструкция а/д Сарапул-Воткинск км 49+663 - км 65+635, 
участок км 54+690 - км 61+590 в Воткинском районе, I этап (км 54+690 - км 57+890)
Ответственный от подрядчика: 
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 07.05..2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.
Стоимость работ: 90 536 181 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	-

	1.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	
	
	

	1.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	
	
	

	1.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	
	
	

	1.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	
	
	

	1.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	
	
	

	1.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	
	
	

	1.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	
	
	

	2
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	-

	2.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.2
	Приказ о назначении кураторов
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	3.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	31.05.2019
	
	

	3.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	31.05.2019
	
	

	3.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	31.05.2019
	
	

	3.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	31.05.2019
	
	

	4
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	07.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Передать ГРО по акту приема – передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Согласовать проект производства работ
	12.05.2019
	
	

	9
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	12.05.2019
	
	

	10
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	12.05.2019
	
	

	11
	Согласовать график поступления материалов
	12.05.2019
	
	

	12
	Согласовать схему организации дорожного движения
	12.05.2019
	
	

	13
	Согласовать схему контроля качества
	12.05.2019
	
	

	14
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	12.05.2019
	
	

	16
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Представить документы о компетентности лаборатории
	12.05.2019
	
	

	18
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	

	19
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	20
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	21
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	

	22
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	23
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	

	24
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	25
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	
	
	

	26
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	27
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	28
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	

	29
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	

	
	
	
	
	


Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	
	
	
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	



2.11  Реконструкция а/д Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000, 
участок км 3+200 - д.Верхняя Талица в Воткинском районе  I этап: км3+200-км7+200
Ответственный от подрядчика: 
Куратор: Бузов Роман Сергеевич
Проверяющий:
Дата заключения контракта: 06.05..2019 г.
Срок окончания работ по контракту: 15.11.2019 г.
Стоимость работ: 125 293 673 руб.
Общие поручения

	№ п/п
	Вопрос
	Срок
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Подрядчика
	-
	-
	-

	1.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	
	
	

	1.2
	Приказ о назначении ответственного за производство работ
	
	
	

	1.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	
	
	

	1.4
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	
	
	

	1.5
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	
	
	

	1.6
	Приказ о назначении ответственного за схемы ОДД
	
	
	

	1.7
	Приказ о назначении ответственного за предоставление сводки
	
	
	

	2
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от Заказчика
	-
	-
	-

	2.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.2
	Приказ о назначении кураторов
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.3
	Приказ о назначении ответственного за строительный контроль
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2.4
	Приказ о назначении ответственного за формирование сводки
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Предоставить приказы о назначении ответственных лиц от СК
	-
	-
	-

	3.1
	Приказ о назначении ответственного за проектное управление (с полномочиями в подписании документов)
	31.05.2019
	
	

	3.2
	Приказ о назначении Проверяющих
	31.05.2019
	
	

	3.3
	Приказ о назначении ответственного за лабораторный контроль
	31.05.2019
	
	

	3.4
	Приказ о назначении ответственного за геодезическую съемку
	31.05.2019
	
	

	4
	Направить Подрядчику регламенты сдачи – приемки работ, выдачи предписаний, СКК 
	07.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	5
	Передать ПСД по акту приема-передачи
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Передать объект по акту приема-передачи  на период выполнения работ и до их завершения
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Передать ГРО по акту приема – передачи
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Согласовать проект производства работ
	11.05.2019
	
	

	9
	Согласовать график производимых работ и ЛК
	11.05.2019
	
	

	10
	Согласовать план проведения реконструкции объекта
	11.05.2019
	
	

	11
	Согласовать график поступления материалов
	11.05.2019
	
	

	12
	Согласовать схему организации дорожного движения
	11.05.2019
	
	

	13
	Согласовать схему контроля качества
	11.05.2019
	
	

	14
	Подготовить Подрядчику письмо о согласовании ППР, ГПР, СКК, схемы ОДД
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Согласовать форму сводки о фактическом выполнении работ
	11.05.2019
	
	

	16
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании формы сводки
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Представить документы о компетентности лаборатории
	11.05.2019
	
	

	18
	Предоставить паспорта, документы о качестве, сертификаты на материалы
	
	
	

	19
	Согласовать рецепты используемых материалов
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	20
	Подготовить письмо Подрядчику о согласовании используемых материалов, формы сводки, компетенции лаборатории
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	21
	Подготовить на визирование журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	

	22
	Утвердить журнал производства работ, журналы лабораторного контроля и др.журналы
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	23
	Подготовить акт освидетельствования инженерных сетей
	
	
	

	24
	Провести инструктаж по технике безопасности
	
	
	

	25
	Обеспечить фото-, видеофиксацию на объекте
	
	
	

	26
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	27
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков
	
	
	Агафонов Р.Ю.

	28
	Подготовить договор привлечения СМП
	
	
	

	29
	Подтверждение приемки и оплаты работ СМП
	
	
	

	
	
	
	
	



Наличие материалов

	№ п/п
	Материал
	Объем, м3
	Планируемый объем поставки
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	

	1
	
	
	
	
	
	



Выполнение строительно-монтажных работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ
	Планируемый объем работ
	Сроки выполнения по ГПР
	Ответственный

	
	
	по проекту
	факт
	суточная производительность
	объем на неделю
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	













Лист ознакомления к Протоколу № 4 сх/п от 08.05.2019 г.
Следующее совещание назначить на 15:00  « 15 » мая 2019 года
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