



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2019 года

№ 611

Об утверждении дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Можгинский район»

На основании письма Министерства образования и науки удмуртской Республики № 01/01-40/4791 от 27.05.2019 года «О подготовке дорожной карты по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в муниципальных образованиях», с целью обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, руководствуясь Уставом муниципального образования «Можгинский район», Администрация муниципального образования «Можгинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Можгинский район» и План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в муниципальном образовании «Можгинский район» (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Е.Е.Тарасову.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию после его подписания в установленном порядке.

Первый зам. Главы Администрации района
начальник Управления по устойчивому развитию села

 Александров А.В.

Проект вносит:
Заместитель начальника – начальник сектора
организационно-кадровой работы Управления образования

 Е.А.Гусева

Согласовано:
Заместителя главы Администрации района
по социальным вопросам

 М.Н.Сарычева

Утверждена
 постановлением Администрации
 МО «Можгинский район»
 от «24» июля 2019 года № 611

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
 в муниципальном образовании «Можгинский район».

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	72,7	2018	73	74	76,4	78,5	79,9	80,0

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования: - разработка анкеты	ежегодно до 30.03.2020	Приказ Управления образования об утверждении проведения процедуры анкетирования	методист РЦДОД
	- проведение мониторинга	ежегодно до 30.04.2020	Проведено анкетирование во всех муниципальных образованиях района и определен социальный заказ от родителей	Заместители директоров по ВР в ОО

1.2	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно: до 31.10.2019 до 31.07.2020 до 31.07.2021 до 31.07.2022 до 31.07.2023 до 31.07.2024	Реестр образовательных учреждений, в которых созданы условия соответствующие требованиям НПА (материально-техническая база и кадровый потенциал)	Специалист Управления образования
1.3	Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО	до 31.08.2019	Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (РЦДОД)	Методист РЦДОД
		до 31.08.2019	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (РЦДОД)	Методист РЦДОД
		до 31.08.2020	Разработаны и внедрена 1 разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Большеучинская СОШ»)	Методист РЦДОД
		до 31.08.2021	Разработаны и внедрена 1 разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Пычасская»)	Методист РЦДОД
		до 31.08.2022	Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ Нышинская СОШ)	Методист РЦДОД
		до 31.08.2023	Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ», МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ»)	Методист РЦДОД

	до 31.08.2024	Разработаны и внедрены 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Горнякская СОШ»)	Методист РЦДОД
	до 31.08.2020г	Разработаны и внедрены 1 разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Пычасская СОШ»)	Методист ИМЦ
	до 31.08.2021	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Большеучинская СОШ»)	Методист ИМЦ
	до 31.08.2022	Разработана и внедрена 2 разноуровневые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ Можгинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ»)	Методист ИМЦ
	до 31.08.2023	Разработана и внедрена 3 разноуровневые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ «Горнякская СОШ»)	Методист ИМЦ

	до 31.08.2024	Разработана и внедрена 2 разноуровневые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ, МБОУ «Нынекская СОШ»)	Методист ИМЦ
	до 31.08.2020	Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Пычасская СОШ»
	до 31.08.2021	Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Большеучинская СОШ»
	до 31.08.2022	Заключено 2 соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ»
	до 31.08.2023	Заключено 3 соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ»
	до 31.08.2024	Заключено 2 соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»

1.4	Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Ежегодно: до 31.12.2019	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2020	92 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 6 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2021	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 7% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2022	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 8% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2023	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 9% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования

		до 31.12.2024	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
1.5	Включение всех учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	До 01.09.2019	100% учреждений, имеющих лицензию на дополнительное образование детей и взрослых включены в ИС «Портал навигатор»	Методист РЦДО

Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Формирование реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	до 30.09.2019	Приказ Управления образования об утверждении реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Методист РЦДО
2.2	Ведение реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Ежегодно обновлять до 31.08	Актуальный реестр мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Методист РЦДО
2.3	Разработка критериев отбора обучающихся для занесения в базу одаренных и мотивированных	до 30.09.2019	Приказ Управления образования об утверждении Порядка внесения в базу одаренных и мотивированных детей, педагогических работников	Методист РЦДО
2.4	Ведение базы одаренных и мотивированных детей (мониторинг достижений обучающихся)	Ежегодно обновлять до 30.04	Актуальная база одаренных и мотивированных детей	Методист РЦДО
2.5	Разработка критериев отбора педагогических работников по направлениям для внесения в реестр по работе с одаренными детьми	до 30.09.2019	Приказ Управления образования об утверждении Порядка внесения педагогических работников в реестр по работе с одаренными детьми	Методист ИМЦ
2.6	Формирование реестра педагогических работников по направлениям для работы с одаренными и мотивированными детьми	до 31.12.2019 г ежегодно обновлять до	Реестр педагогических работников по направлениям для работы с одаренными и мотивированными детьми	Методист ИМЦ

		31.12		
2.7	Обучение педагогических работников по программам и методикам работы с одаренными детьми	до 31.05.2020	5 педагогов (химия(биология), информатика, история, математика, физика) прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми	Методист ИМЦ
		ежегодно до 31.05	2 педагога прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми	
2.8	Подготовка нормативной документации для внедрения образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	до 31.05.2020	- Разработка Положения очно-заочных школ/интенсивов, -рекомендации о внесении изменений в Положение об оплате труда и т.п.	Управление образования
2.9	Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 30.09.2020 до 30.09.2021 до 30.09.2022 до 30.09.2023 до 30.09.2024	Разработаны и внедрены программы профильных смен (очно-заочных школ/интенсивов) различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Методист РЦДО
2.10	Районная церемония поощрения обучающихся «Калейдоскоп талантов»	Ежегодно: до 30.04.2020 до 30.04.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	Проведение муниципальной церемоний поощрения обучающихся «Калейдоскоп талантов»	РЦДОД
2.11	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» в подпрограмму «Дополнительное образование и воспитание»	до 31.12.2019	Добавлено Мероприятие в муниципальной программе «Развития и воспитания» «Поощрение обучающихся, достигших выдающихся успехов»	Гусева Е.А – за начальника Управления образования

Задача 3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год*					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество общеобразовательных организаций МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом	13	2018	14 Староберезнякская СОШ	15 Нынекская СОШ	16 Русско-Сюгаильская СОШ	17 Горнякская СОШ	18 Большекибынская СОШ	19 Александровская СОШ
Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной МТБ	6		7	8	9	10	11	12

* возможно изменение перечня школ в рамках ежегодной заявки

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.1	Формирование заявки на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МО	Ежегодно: до 15.03.2019 до 15.03.2020 до 15.03.2021 до 15.03.2022 до 15.03.2023 до 15.03.2024	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (дата и номер письма)	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
3.2	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Ежегодно: до 01.05.2019 до 01.05.2020 до 01.05.2021 до 01.05.2022 до 01.05.2023 до 01.05.2024	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (дата и номер соглашения)	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования

3.3	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Проведение открытия одного спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ Староберезнякская СОШ Нынекская СОШ Русско-Сюгаильская СОШ Горнякская СОШ Большекибьинская СОШ Александровская СОШ	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	76	2018	85	95	104	113	123	131
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	41,1		45,9	51,1	55,6	60,1	65,1	70

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	до 30.09.2019	Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	Методист РЦДО
4.2	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Ежегодно: до 01.09.2019	Разработано не менее 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (Большеучинская школа-интернат)	Методист РЦДО

		до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	Разработано не менее 1 (ежегодно до 2024г) адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	
4.3	Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС "Портал-Навигатор ПФДО"	Ежегодно: до 01.09.2019	размещено не менее 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (Большеучинская школа-интернат)	Методист РЦД
		до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	размещено не менее 1 (ежегодно до 2024г) адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	
4.4	Обучение педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Обучено не менее 2 педагогического работника конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий Обучено не менее 1 (ежегодно до 2024 г) педагогического работника конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий	методист ИМЦ
4.5	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (курсов) с использованием дистанционных технологий	Ежегодно: до 01.09.2019 до 01.09.2020	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной в дистанционной форме (МБОУ «Большеучинская школа») Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной в дистанционной (МБОУ «Большеучинская школа интернат»)	Методист ИМЦ
4.6	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Ежегодно: до 01.06.2020 до 01.06.2021 до 01.06.2022 до 01.06.2023 до 01.06.2024	Участие в конкурсе на выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий.	Зам директора п ВР Большеучин школа-интернат

4.7	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.05.2020	Разработано не менее 1 дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (Большеучинская школа-интернат и Отделение социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности в Можгинской районе)	Методист ИМЦ
		до 01.05.2020	Разработано не менее 1 дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме (Большеучинская школа-интернат и РЦДОД)	
		до 01.05.2021 до 01.05.2022 до 01.05.2023 до 01.05.2024	Разработано не менее 1 (ежегодно до 2024г) дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	
4.8	Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Ежегодно: до 01.05.2020 до 01.05.2021 до 01.05.2022 до 01.05.2023 до 01.05.2024	Заключено не менее 1 соглашений (ежегодно до 2024г) на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме	Большеучинская школа-интернат

Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка)	0	2018	0	0	0	0	0	0
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	733	2018	862	991	1095	1210	1311	1548

Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений района с Центрами «Точка роста»	до 31.12.2023	Количество детей, освоивших программы составляет 1311 человека	«Нынекская СОИ Методист ИМЦ
	до 31.12.2024	Количество детей, освоивших программы составляет 1548 человека	

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта циклов открытых уроков «Проектория»

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	0	2018	672	952	1801	1800	1796	2069
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, %	0	2018	25	35	65	65	65	75

План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОрия»	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	10 публикаций (ежегодно до 2024 г) в сети Интернет о реализации программ; 10 информационных встреч с различными заинтересованными в реализации проекта категориями	Методист ИМЦ
6.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализации проекта «Проектория»	Ежегодно: до 30.06.2019 до 31.12.2019 до 30.06.2020 до 31.12.2020 до 30.06.2021	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей корректировки показателя	Методист ИМЦ

План мероприятий по достижению целевого показателя:


№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
7.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	10 публикаций (ежегодно до 2024 г) в сети Интернет о реализации программ; 10 информационных встреч с различными заинтересованными в реализации проекта категориями	Методист ИМЦ
7.2	Участие обучающихся 6-11-х классов в реализации проекта «Билет в будущее», получение обучающимися рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Составление графика получения обучающимися профориентационных проб по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	Методист ИМЦ
7.3	Организация участия в проведении профессиональных проб по итогам тестирования	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Прохождение тестирования обучающимися, получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями:	Методист ИМЦ
7.4	Мониторинг вовлеченности учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций реализации проекта «Билет в будущее»	Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Билет в будущее» с целью дальнейшей корректировки показателя	Методист ИМЦ

СОГЛАСОВАНО:

первый заместитель

министра образования и науки УР

Крохина И.Г.


 Р.Р. Быкова


Утвержден
 постановлением Администрации
 МО «Можгинский район»
 от «24» Июля 2019 года № 611

**План (дорожная карта)
 первоочередных действий по созданию и функционированию
 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2022годы
 в муниципальном образовании «Можгинский район»**

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год			
	значение	дата	2019	2020	2021	2022
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	01.09.2018	0	1	2	1
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году	0	01.09.2018	862	991	1095	1210

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном образовании	До 20.03.19 г.	<i>Распоряжение Администрации муниципального образования «Об утверждении состава рабочей группы по реализации мероприятий национального проекта «Образование» от 05 апреля 2019 года №57-р</i>	Логинова О.С. – координатор, директор МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД»
2	Определение базовых образовательных организаций	до 01.03.2019 г.	<i>Составлен перечень образовательных</i>	Логинова О.С. –

	в муниципалитете для создания центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее центр)		организаций для создания центров «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ» МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»	координатор, директор МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД»
3	Составление графика по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании до 2022 года.	до 01.03.2019 г.	Составлен график по запуску центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании до 2022 года: 2020 г - МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ», 2021 г - МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ» 2022г - МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»	Логинова О.С. – координатор, директор МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД»
4	Согласование муниципальной программы «Развитие образования» с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	До 01.09.2019 г	муниципальная программа «Развитие образования» согласована с бюджетом на текущий год и прогнозом до 2022 года.	Гусева Е.А. - зам. начальника Управления образования
5	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию центров «Точка роста».	01.10.2019 г.	составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях для функционирования центров «Точка роста» в муниципальном образовании.	Гусева Е.А.- зам. начальника Управления образования
6	Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования центров «Точка роста»	30.09.2019 г.	Определена штатная численность для формирования штатного расписания для функционирования центров «Точка роста» в муниципальном образовании.	Мазилкина Т.В.- директор МБОУ «Пычасская СОШ», Борисова Н.Г. – директор МБОУ «Большеучинская СОШ» Лаптева А.Ю. –

				руководитель группы планирования и финансирования
7	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точка роста» в муниципальных образованиях республики.	до 20.12.2019г.	<i>составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точка роста» в соответствии с брендбуком, данные средства предусмотрены в бюджете муниципального образования до 2022 года.</i>	Лаптева А.Ю. – руководитель группы планирования и финансирования
8	Заявка на закупку оборудования	До 10.01.2020 г.	<i>Сделана заявка в МО и Н УР на поставку оборудования в образовательные центры «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ»</i>	Лаптева А.Ю. – руководитель группы планирования и финансирования
		До 10.01.2021 г.	<i>МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ»</i>	
		До 10.01.2022 г.	<i>МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»</i>	
9	Обучение педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий (в соответствии с графиком).	До 01.08.2020 г.	<i>определены педагогические работники для прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе с применением дистанционных технологий. МБОУ «Пычасская СОШ», Большеучинская СОШ» (в каждом Центре: 1 педагог ОБЖ, 1 педагог технологии, 1 педагог информатика, 1 педагог дополнительного образования)</i>	Методист МБУ Можгинского района «Информационно-методический центр»

		До 01.08.2021 г.	<p>МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ» (в каждом Центре: 1 педагог ОБЖ, 1 педагог технологии, 1 педагог информатика, 1 педагог МБОУ «Нышинская СОШ» (1 педагог ОБЖ, 1 педагог технологии, 1 педагог информатика, 1 педагог</p>	
		До 01.08.2022 г.	<p>МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ» (в каждом Центре: 1 педагог ОБЖ, 1 педагог технологии, 1 педагог информатика, 1 педагог дополнительного образования)</p>	
10	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точка роста» в муниципальном образовании (в соответствии с графиком).	До 01.07.2020 г.	<p>Разработано Положение о деятельности центров «Точка роста» в муниципальном образовании. Внесены изменения в Уставы образовательных организации, на базе которых будут функционировать центры «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ»</p>	Гусева Е.А. - зам. начальника Управления образования
		До 01.07.2021 г.	<p>МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ»</p>	
		До 01.07.2022 г.	<p>МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»</p>	

11	Разработка учебного плана совместно с образовательными организациями осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 01.09.2020 г.	<i>составлен учебный план по реализации образовательных программ педагогами различных образовательных организаций, в том числе образовательных программ дополнительного образования. МБОУ «Пычасская СОШ» -1 программа реализуемые в форме сетевого взаимодействия МБОУ «Большеучинская СОШ» -1 программа с использованием дистанционных технологий образования</i>	Методист МБУ Можгинского района «Информационно-методический центр»
		До 01.09.2021 г.	<i>МБОУ «Пычасская СОШ» -1 программа с использованием дистанционных технологий образования МБОУ «Большеучинская СОШ»- 1 программа реализуемые в форме сетевого взаимодействия</i>	
		До 01.09.2022 г.	<i>МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ»- по 1 программе с использованием дистанционных технологий образования МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ» - по 1 программе реализуемые в форме сетевого взаимодействия</i>	
12	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательными организациями, на базе которых будут функционировать центры «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 10.01.2020 г.	<i>приказом по Управлению образования утверждены муниципальные задания для образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ»</i>	Гусева Е.А. - зам. начальника Управления образования
		До 10.01.2020 г.	<i>МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ»</i>	

			МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ»	
		До 10.01.2020 г.	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»	
13	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 01.08.2020 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ»	Директора ОО
		До 01.08.2021 г	МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ»	
		До 01.08.2022 г	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»	
14	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 20.08.2020г.	произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точка роста»: МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ»	Гусева Е.А. - зам. начальника Управления образования
		До 20.08.2021г	МБОУ «Нышинская СОШ» МБОУ «Можгинская СОШ» МБОУ «Кватчинская СОШ» МБОУ «Малосюгинская СОШ»	
		До 20.08.2022г	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горнякская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ»	

Согласовано:

первый заместитель

министра образования и науки УР

Крохина И.Г. _____

	образовательными организациями на базе которых будут функционировать центры «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 10.01.2020 г.	<i>образовательных организаций, на базе которых сформированы центры «Точка роста»:</i> МБОУ «Пычасская СОШ»	образования
		До 10.01.2020 г.	МБОУ «Большеучинская СОШ» МБОУ «Нышинская СОШ»	
		До 10.01.2020 г.	МБОУ «Вишурская ООШ»	
13	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центров «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 01.08.2020 г.	<i>Проведены ремонтные работы в соответствии с брэндбуком в центрах «Точка роста»:</i> МБОУ «Пычасская СОШ»	Директора МБОУ «Пычасская СОШ» МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Вишурская ООШ»
		До 01.08.2021 г.	МБОУ «Большеучинская СОШ» МБОУ «Нышинская СОШ»	
		До 01.08.2022 г.	МБОУ «Вишурская ООШ»	
14	Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точка роста» (в соответствии с графиком).	До 20.08.2020г.	<i>произведена поставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точка роста»:</i> МБОУ «Пычасская СОШ»	Гусева Е.А. - зам. начальника Управления образования
		До 20.08.2021г.	МБОУ «Большеучинская СОШ» МБОУ «Нышинская СОШ»	
		До 20.08.2022г.	МБОУ «Вишурская ООШ»	

Согласовано:

первый заместитель

министра образования и науки УР

Крохина И.Г. 