
Информация  

о подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального 

комплекса  Можгинского района к зимнему периоду  2016-2017 г.г. 

  

                  За счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 

подготовку объектов социальной  сферы, муниципальной собственности и коммунального 

комплекса района, в соответствии с планом неотложных мероприятий и перечня объектов, 

подлежащих ремонту в 2016 году   направлены  денежные средства на сумму  6571,42 тыс.руб. 

(таблица 1)  

                                                                                                                                 Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждений 

 

Мероприятия План 

тыс. руб. 

 

Факт. 

освоение 

тыс. руб. 

 

% 

 

освое

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация района капитальный ремонт  объектов муниципальной 

собственности и коммунального комплекса в 2016-

2017 г.г 

2558,42 907,95 35 

2 Управление образования 

и семьи 

 мероприятия по подготовке к  учебному году  и 

отопительному периоду 2016 – 2017 г.г.   

2728,00 2461,00 90 

3 Управление  

образования и семьи 

мероприятия,  направленные на обеспечение 

безопасности условий обучения и воспитания детей в 

муниципальных  образовательных учреждениях» 

341,00 327,525 96 

4 Управление  

образования и семьи 

МП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

449,00 309,059 69 

5 Управление  

образования и семьи 

Адаптация зданий общеобразовательных 

организаций, а также прилегающей территории для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

«Доступная среда» 

10,00 10,00 100 

6 Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

мероприятия по проведению капитального ремонта, 

объектов  муниципальной собственности, 

финансируемых за счет  

565,00 260,00 46 

7 Управление культуры, 

спорта и молодежи 

МП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

100,00 - - 

  ИТОГО: 6751,42 4275,534 63 

 

Освоение по Администрации района 
№ 

п/

п  

Наименование 

учреждений 

Наименование  работ План 

тыс. руб. 

факт 

освоение  

т. руб. 

% 

 освоения 

Жилищное хозяйство 

1 Администрация 

района 

капитальный ремонт  помещений в 

многоквартирном жилом доме по адресу: УР, 

Можгинский район, ст. Керамик,  ул. Лесная, 

д.9 (квартиры) 

 

400,00 398,00 

 

 

100 

2 Администрация 

района 

ремонт  административного здания архива 498,00 - - 

  ИТОГО: 898,00 398,00 44 

Коммунальное хозяйство 

3 Администрация 

района 

капитальный ремонт здания ГРП в с 

Черемушки   

350,843 - - 

4 Администрация 

района 

разработка проекта санитарно-защитной зоны 

скважин с. Большая Уча (ПИР) 

388,12 - - 

 

5 

Администрация 

района 

модернизация  системы наружной  

канализации в с. Пычас  

200,141  - 

6 Администрация 

района 

Модернизация системы водоснабжения д. 

Удмурт Сюгаил Можгинского района 

(ПИР) 

100,00 100,00 100 



Модернизация системы водоснабжения д. 

Удмурт Сюгаил Можгинского района 

(СМР) 

146,84 146,84 100 

7 Администрация 

района 

Капитальный ремонт сетей  водоснабжения в  

д. Удмурт Сюгаил  

54,78   

8 Администрация 

района 

Капитальный ремонт наружной канализации в с. 

Черемушки  по ул. Макаренко  
38,408   

9 Администрация 

района 

Капитальный ремонт тепловой сети к МБДОУ 

«Староберезнякский детский сад»  

66,611 66,611 100 

10 Администрация 

района 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя по 

объекту артезианская скважина расположенная по 

адресу : 427790,УР, Можгинский район, с. Горняк, 

пер. Школьный, д. 1 А 

42,336 - - 

11 Администрация 

района 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя по 

объекту артезианская скважины расположенной по 

адресу: 427780,УР, Можгинский район, с. Пычас,  

ул. Парковая 

6,802 - - 

12 Администрация 

района  

Капитальный ремонт сетей  водоснабжения в   

д. Пазял 

13,475   

13 Администрация 

района  

Капитальный ремонт сетей  водоснабжения по 

ул. Березовая   д. Залесный 

51,064   

  ИТОГО: 1459,42 313,451 21 

Мпп «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» 

14 Администрация 

района 

Разработка проекта планировки проекта 

межевания территории по строительству 

объекта: «Газопровод межпоселковый д. 

Карашур-д. Новотроицк-д.Атабаево- 

Д.Верхние Юри – д. Каменный Ключ (ПИР) 

196,50 196,50 100 

  ИТОГО: 196,50 196,50 100 

15 Администрация  

района 

софинансирование по объектам капитального 

ремонта  финансируемых из бюджета УР 

4,5 -  

  ИТОГО: 4,5   

  ВСЕГО: 2558,42 907,951 35 

 

 2728 тыс. руб.  выделены  на выполнение  мероприятий по подготовке к учебному году и 

отопительному периоду 2016-2017 г.г. на объектах образования Можгинского района, 

предусмотрены следующие мероприятия: подготовка медицинских кабинетов к 

лицензированию,  текущий ремонт кровель, замена входных групп и оконных блоков,  

текущий ремонт покрытий полов, текущий ремонт кабинетов.  

 341,00 тыс. руб. выделено на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения и воспитания детей в муниципальных  образовательных учреждениях, 

выполнены следующих виды работ: приобретение огнетушителей, тахографов и их 

установку. 

 549,00 тыс.руб. выделено на мероприятия  по  энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности на ремонт приборов учета тепловой энергии, поверку 

тепловых счетчиков и замену люминесцентных светильников в образовательных 

учреждениях учреждениях культуры . 

 565,00 тыс.руб. на капитальный ремонт объектов Управления культуры, выполнены 

следующие мероприятия 

 текущий ремонт кровель,  замена оконных блоков,  текущий ремонт помещений для 

размещения учреждений культуры, спорта и молодежи,  

 898,00 тыс.руб. выделены на капитальный ремонт  помещений МКД и административного 

здания архива,  

 1459,42 тыс. руб. выделены на мероприятия МЦП «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры  Можгинского района на 2016-2017 г.г.», предусмотренные на 



разработку проекта санитарно-защитной зоны  скважин Можгинского района,  ремонт здания 

ГРП  с. Черемушки, ремонт наружной системы канализации в с. Пычас, в с. Черемушки по ул. 

Макаренко, капитальный ремонт сетей водоснабжения, 

 196,50 тыс.руб. выделено на разработку проекта планировки проекта межевания территории 

по строительству объекта: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д. Новотроицк-

д.Атабаево- д.Верхние Юри – д. Каменный Ключ (ПИР). 
 

таблица 2 

 

«Развитие культуры  на 2015-2020 г.г.» 

16 Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

замена оконных блоков в Малосюгинском 

ЦСДК 

200,00 200,00 100 

капитальный ремонт мягкой кровли в 

Большеучинском ЦСДК 

200,00   

капитальный ремонт фойе Кватчинский  

ЦСДК 

100,00   

Замена оконных блоков в Поршурском   

СДК 

65,00 60,00 100 

ИТОГО: 565,00 260,00 46 

       

   На подготовку муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному 

году и отопительному сезону за счет средств дотаций на сбалансированность бюджета 

полученный из бюджета УР в соответствии с Распоряжением Правительства УР от 16 мая 2016 

года № 626-р на замену деревянных оконных блоков на пластиковые. (13501,0 т.р.) замена 

оконных блоков пройдет в 34 образовательных учреждениях). 
 

В части капитального строительства. 

      Из бюджет Удмуртской Республики  в соответствии   с перечнем объектов на 2016 год   

(Адресная инвестиционная программа ) предусмотрено поступление денежных средств на сумму 

-  18731,16 тыс.руб.  для  выполнение   мероприятий по строительству объектов  коммунального 

комплекса   и  объектов социальной сферы Можгинского района: 

 Водоснабжение ул. Малиновской в д. Малая Сюга (СМР )  план -1925,00 тыс.руб,  

 Техническое перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы 

(ЦСДК и школа) с переводом на газ д. Верхние Юри Можгинского района, 

Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)- 840,00 тыс.руб, 

 Реконструкция  крыши здания МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ в д. Новый Русский 

Сюгаил Можгинского района Удмуртской Республики (долевое участи 

Правительства)-3390,80 тыс.руб, работы выполнены в 2015 году, 

 Реконструкция  крыши здания МБОУ «Большеучинская СОШ в с. Большая Уча 

Можгинского района УР (долевое участи Правительства)-100,00 тыс.руб,       

 Капитальный ремонт части здания основной общеобразовательной школы с 

размещением детского сада на 30 мест в д.Нижний Вишур Можгинского района 

Удмуртской Республики-135,00 тыс.руб, 

 Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ в с. Большая Уча 

Можгинского района Удмуртской Республики -1000,00 тыс.руб, 

 Строительство (приобретение) жилого помещения-2000,00 тыс.руб, 

 Детский сад в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района Удмуртской 

Республики (в т.ч. ПИР), выполнены проектно –изыскательские работы, сметная 

документация  проходит экспертизу, 

 Пристройка детского сада в с. Черемушки Можгинского района Удмуртской 

Республики Можгинского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР) выполнены 

проектно –изыскательские работы,  



 Разработка генеральных планов муниципальных образований «Маловоложикьинское», 

«Сюгаильское» и «Черемушкинское» на согласовании  в Правительстве Удмуртской 

Республики. 

В области газификации 

       В области газификации Можгинского района в Адресной  инвестиционной программе на 

2016год предусмотрены следующие объекты:   

       Распределительный газопровод д.Новая-Бия, д.Бальзяшур, д.Акашур, д.Петухово 

Можгинского района, протяженностью – 13,8 км, Заказчик КП УР Дирекция Стройгазинвест», 

подрядчик ОАО «МСО» 

        Расширение газораспределительных сетей д. Лесная Поляна Можгинского района - 1400,00 

тыс.руб. 

        Расширение газораспределительных сетей с.  Большая Уча Можгинского района - 600,00 

тыс.руб. 

  

 Дополнительно по плате за техприсоединение к сетям газоснабжения пройдут объекты: 

д. Залесный, ул. Полевая и березовая – 34 дома, д. Кватчи, ул. Весенняяя – 2 дома, д. Удмурт 

Сюгаил, ул. Сосновая, 3 дома, и другие. 

 

 РЦП «Социальное развитие села»: 

       Газопровод распределительный д. Мельниково Можгинского района работы выполнены, 

освоено - 6487,60 тыс.руб.    

Софинансирование на указанные объекты из бюджета муниципального образования 

«Можгинский район составляет - 694,4 тыс.руб. 

         

   Мероприятия по  наказам избирателей и повышения благосостояния населения 

Можгинского района 

 Из бюджет Удмуртской Республики направлены денежные средства в сумме -  1 484,00 

тыс.руб.  на  выполнение   мероприятий по реализации наказов избирателей и повышение 

благосостояния  населения Можгинского района: 
 

№ 

п/

п 

 Наименование объекта  предмет 

закупки                                  

(ПИР, 

СМР, 

поставка

) 

бюдже

т 

Объем 

финанси

рования    

2016 год    

тыс.руб 

 муниц.  

контракт  

тыс. руб. 

освоение                

тыс. руб. 

остаток Примеча

ние 

1 2 3 4   7 8 9 6 

1 Замена оконных блоков и 

входных групп в 

муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

учреждениях Можгинского 

района УР (МБДОУ 

Нынекский детский сад) 

СМР  УР 492,417 318,00 318,00 174,417 освоено 

работы 

выполнены,  

2 Замена оконных блоков и 

входных групп в 

муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

учреждениях Можгинского 

района УР (МБДОУ 

Горнякский детский сад) 

СМР  УР 507,583 310,00 310,00 197,583 освоено 

работы 

выполнены, 

,   

3 Капитальный ремонт 

системы водоснабжения д. 

Лесная Поляна 

Можгинского района УР 

СМР  УР 350,000 350,00 0,00 -  освоено работы 

выполнены, 



4 Капитальный ремонт 

системы водоснабжения д. 

Малая Сюга Можгинского 

района УР 

СМР  УР 134,00 129,50 130,00 0,00 освоено 

работы 

выполнены,  
МО 0,50 0,50 

5 Обустройство детской 

площадки МБДОУ 

"Льнозаводский детский 

сад" 

СМР УР   376,50 0,00   остаток от 

торгов,   

планируется 

перераспред

елить 

денежные 

средства на 

другой 

объект: 

водоснабже

ние 

Атабаево 

  ВСЕГО:   УР 1484,00 1484,00 758,00 372,00  51% 

  МО 0,50 0,50       

 

         

В части выполнения мероприятий по подготовке организаций   

коммунального комплекса к отопительному периоду 2015 - 2016 г.г.   

(мероприятия по подготовке к зиме). 

 

            Из бюджет Удмуртской Республики направлены и денежные средства на сумму  1800,00 

тыс.руб, предусмотрено выполнение   следующих подрядных работ :  

            капитальный ремонт сетей водоснабжения ст. Люга – 400,00 тыс.руб, 

            капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Южная, с. Горняк – 600,00 тыс.руб, 

            капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Большая Сюга - 650,00   тыс.руб,              

            капитальный ремонт артезианской скважины в с.Большая Уча - 150,00 тыс.руб. 

            Софинансирование из бюджета  МО - 0,40 тыс. руб. 

            Муниципальное образование «Можгинский район» занял 2-е место по республике  за 

подготовку к отопительному периоду  2015-2016 г.г. в результате сумма на подготовку к 

отопительному периоду 2016-2017 г.г. с премией составила 2300,00 тыс.руб. и дополнительно 

предусмотрены следующие работы:  

            приобретение электрического оборудования - 90,00 тыс. руб, 

            приобретение газовой горелки - 410,00 тыс. руб, 

по результатам проводимых торгов выявилась экономия в сумме 86,525 тыс. руб – которая 

направлена на капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Пазял. 

Перечень                                                                                                                                                

мероприятий в области коммунального хозяйства  

№ 

 Наименование 

объекта  

Предм

ет 

закупк

и 

Объем 

финансирован

ия    2016 год     

Сумма по 

муниц.  

контракт

у   

Освоение ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 6 7 5 

1 Капитальный 

ремонт сетей 

водоснабжения  ул. 

Южная в с. Горняк 

Можгинского 

района 

СМР 600,00 593,990  МК № 

0313300079216000040_13

8468  от 27.06. 16  с ООО 

"Наш Сервис" 

выполнение работ до 31 

августа 2016  



2 Капитальный 

ремонт сетей 

водоснабжения   ст . 

Люга Можгинского 

района 

СМР 400,00 397,99  МК 

№0313300079216000044_

138468 от 27.06.16 с ООО 

"КомтеС" выполнение 

работ по 31 августа 2016 

3 Капитальный 

ремонт сетей 

водоснабжения д. 

Большая Сюга 

Можгинского 

района  

СМР 650,00 643,490   МК 

№0313300079216000041_

138468 от 27.06.16  с ООО 

"КомтеС" выполнение 

работ до 31 августа 2016 

4 Капитальный 

ремонт 

артезианской 

скважины в 

с.Больша Уча 

Можгинского 

района 

СМР 150,00  78,000  МК № 

0313300079216000045 от 

23.06.16с ООО 

"Удмуртская 

геологоразведочная 

партия" выполнение 

работ по 31 июля 2016. 
Работы выполнены. 

5 Приобретение 

электрического 

оборудования для 

водонапорных 

башен 

  90,00  90,000 90,0 МК от 04 июля с ООО 

"КомтеС". 
Работы выполнены. 
Оплачено. 

6 Приобретение 

газовой горелки с. 

Пычас 

  410,00  410,000  МК 

№0313300079216000052_

138468 от 09.08.16  с ООО 

"КомтеС" поставка до 20 

августа 2016 

7 Капитальный 

ремонт сетей 

водоснабжения             

д. Пазял 

  Экономия  86,53  МК с ООО «Наш 

сервис» от 28.07.2016 

года выполнение работ 

до 31.09.2016 года. 

              ИТОГО:   2300,00 2300,00     
 

 

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ 

 

В части содержанием дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.  
       Из бюджета  Удмуртской Республики в 2016 году направлены денежные средства до 

31.08.2016 года в сумме  – 3765,278 тыс.руб,  софинансирование из   бюджета муниципального 

образования  на сумму – 0,377 тыс.руб. освоение  - 82%. 

       Подрядная организация ОАО «Можгинское дорожное предприятие». 

 

        За счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования 

«Можгинский район» на выполнение подрядных работ  по объектам дорожного хозяйства 

направлено  16 882,151 тыс.руб,  

      

         Реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственные сооружения на 

них, финансируемых за счет бюджета  Удмуртской Республики  в 2016 году по программе 

«Сельские дороги» выполняется: 

 Реконструкция автомобильной дороги Большая Уча – Мальчиково, протяженностью 7,44  

км в Можгинском районе СМР-131985,971 тыс.руб. 
 



№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Протяженно

сть объекта Вид 

дорожн

ого 

покры

тия 

ВСЕГО 

За счет 

бюджета 

УР 

За 

счет 

бюдж

ета 

МО 

оплата примечание 

един

ица 

изме

рени

я 

коли

честв

о 

1 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Большая 

Уча-Мальчиково в 

Можгинском районе 

км. 7,440 
щебено

чное 
127 097,83 127 097,835   

  

МК №  

03133000792

16000023-

0118533-01 

от 10.05.2016 

срок 

выполнения 

работ  с   

25.05-

17.10.2016 

АО "МДП" 

  экспертиза ПИР         1045,139   
  

оплачено                 

кредиторка 

  экспертиза сметы         20,000     

оплачено                 

кредиторка 

3 

Реконструкция 

автомобильной 

дороги Ломеслуд – 

Красный Яр в 

Можгинском районе 

км. 4,00 ПИР 3 800,000 3 800,000     

МК № 

03133000792

16000021 от 

17.06.2016 

срок 

выполнения 

работ с 17.06 

по 06.07.2016 

ОАО 

"Автодормос

тпроект" 

4 

Содержание дорог 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них 

по Школьные 

маршруты 

      3765,655 3765,278 0,377 1056,16 

МК № 

03133000792

15000049 от 

31.08.2015 

АО " МДП" 

 

Перечень  

автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них Муниципального образования, 

финансируемых за счет субсидий из бюджета  Удмуртской Республики и средств бюджета 

Муниципального образования "Можгинский район" в 2016 году  

тыс.руб 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Протяженность 

объекта 
Вид 

дорожн

ого 

покры

тия 

За счет 

бюджета 

УР 

За счет 

бюдже

та МО 

опла

та 
примечание 

едини

ца 

измер

ения 

количест

во 

1 

Ремонт автомобильной 

дороги ул. Гагарина в с. 

Большая Уча 

Можгинского района 

км 

/кв.м 
0,44/2200 

асфальт

обетон 
7 000,000 368,421   

 МК  № 

03133000792160000

35-0118533-01 от 

14.06.2016   срок 

работ  с 14.06 по 

30.08.2016г АО 

"МДП" 

 

 

 

 



Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального  

дорожного фонда муниципального образования 

 «Можгинский район» на 2016 год (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Протяженность 

объекта Вид 

дорожн

ого 

покры

тия 

За счет 

бюджета 

МО 

Оплата Примечание  
единиц

а 

измере

ния 

количе

ство 

1 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающихи 

дополнительных   слоев 

основания и покрытия 

автодороги в д.Кватчи, ул. 

Нижняя  

км. 1,500 асфальт 2 355,489 2 355,489 

оплач.                 МК 

с АО "МДП" срок  

работ  до 30.12.2015                              

(переходящий) 

2 

Механизированная 

снегоочистка, расчистка 

автомобильных дорог от 

снежных заносов, борьба с 

зимней скользкостью, 

уборка снежных валов с 

обочин автомобильная 

дорога Мельниково – р-д. 

Карамбай 

      99,999 99,933 

оплач.               МК 

АО "МДП" срок 

работ  до 31.12.2016 

3 

Механизированная 

снегоочистка, расчистка 

автомобильных дорог от 

снежных заносов, борьба с 

зимней скользкостью, 

уборка снежных валов с 

обочин автомобильная 

дорога (Можга-Керамик)-

Сосновый Бор 

      100,00 16,62856 

МК с  АО "МДП" 

срок работ  до 

31.12.2016 

4 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги с устройством 

барьерного ограждения 

участка проезда по 

плотине Восточный пруд 

п.м. 170,000 асфальт 933,545 933,545 

оплач.                                               
МК с  АО "МДП" 

срок работ до 

30.05.2016 



5 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги с. Пычас 

(северная часть) 

м2 952,000 ЩПГС 211,00   

МК с АО "МДП"   

на подписи сроки 

работ до 01.08.2016 

6 

усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги Александрово 

– Юдрук 

п.м. 500 ЩПГС 1            300,000   

МК с АО "МДП"   

на подписи сроки 

работ до 10.10.2016 

7 

Проектные - 

изыскательские работы с. 

Русский Пычас, 

гидротехническое 

сооружение 

ПИР 100,000 100,000 

оплач.                                     

МК с  ООО "ВИКО"                             

сроки  работ                                    

15 мая по 15 июня  

8 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги д. Мельниково 

      100,000 

МК с АО "МДП"                     

сроки работ                   

01 июня по 30 

августа 

9 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодорог уличной-

дорожной сети в с. 

Русский Пычас 

      100,000 

МК с АО "МДП" 

сроки работ                      

01 июня по 30 

августа 

10 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев       

436,496 
с.Черемушки, ул. 

Макаренко 



основания и покрытия 

автодороги д. Чужьем, ул. 

Садовая 

11 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги в с. Большая 

Уча, ул. Советская 

км. 

    

551,291 

МК с АО "МДП"   

на подписи сроки 

работ до 30.08.2016 

13 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги ул. Садовая – 

ул. Ленина в с. Большая 

Уча 

км. 

    

1020,000 

МК с АО "МДП"  

сроки работ до 

30.08.2016 

15 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой 

выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги ул. Гагарина в 

с. Большая Уча 

км/кв.м 0,440/ 2200,0 

  

368,421 
софинансирование 

по аукциону  

16 
софинансирование 

школьные маршруты 
      

1,000 
софинансирование 

школьники 

17 

софинансирование по 

соглашению  Б.Уча-

Мальчиково 

      

150,000 

100,00 МК с МУЗП 

межевание срок 

работ до 15.08.2016; 

РЕЗЕРВ 50,00 Т.Р. 

18 
софинансирование 

межевание, техпланы       
205,000 

на техпланы по 

дорогам 

14 

Софинансирование по 

соглашению  Ломеслуд- 

Красный  Яр       

0,380 
софинансирование 

по соглашению 

15 

Усиление дорожной 

одежды при 

несоответствии ее 

прочности транспортным 

нагрузкам с исправлением 

продольных и поперечных 

неровностей, укладкой       

1128,000 
аукцион состоится 4 

июля 



выравнивающих и 

дополнительных слоев 

основания и покрытия 

автодороги д. Б.Сибы , ул. 

Садовая 

16 
Автомобильная дорога 

д.Кватчи, ул. Нижняя       
21,529   

17 Резерв       50,000 на мостик  Уленвай 

  ИТОГО:       9232,150   

  

ПОСЕЛЕНИЯ содержание 

уличной дорожной сети, 

освещение, приобретение 

светильников, ламп, 

электрооборудования       

7650,00 

  

  ВСЕГО:       16882,15   

 

Подготовка энергетического комплекса,  

объектов жилья и социальной сферы, котельные. 
 

Учреждения Вид топлива Всего Готовность  

газ уголь дрова электр. 

ООО «КЭС» 15 -   15 70%  

ООО «КомтеС» 13    13 70%  

Упр. культуры 1 8 1  10 70%  

Упр. образования - 3   3 70%  

ЦРБ 3  2 7 12 70%  

СПК к-з «Заря» 1    1 70%  

Итого 33 11 3 7 54 70%  

 

1. В  целях координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого 

проведения отопительного периода 2016 - 2017 годов в Можгинском районе на основании  

постановление главы Администрации района «О подготовке объектов социальной сферы к 

осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.». Составлен и утвержден план мероприятий по 

подготовке объектов социальной сферы и объектов ЖКХ к отопительному периоду. 

2. Проведено 2 заседания районной комиссии с руководителями организаций и предприятий 

независимо от их форм собственности где руководители организаций отчитались:  

2.1. Руководители предприятий и учреждений, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, доложили, что задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

отсутствует.  

2.2. Организации  ЖКХ в срок до 1 июля 2016 года: 

 Выполнили запланированные мероприятия по подготовке теплоисточников и инженерных 

коммуникаций к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 годов; 

 укомплектовали рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным 

персоналом; 

 обеспечили создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива; 

 обеспечили создание оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации 

возможных аварийных ситуаций на котельных; 

 обеспечили контроль за созданием и расходованием основных и резервных видов топлива 

на котельных; 

 восстановлены (внесены изменения) в акты разграничения эксплуатационной 

ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем тепла (абонентом). 

2.3.  При возникновении аварийных ситуаций, требующий принятия безотлагательных мер, 

работают  аварийные бригады в МО «Можгинский район» в с. Пычас тел. 7-11-80, в с. Б.Уча, тел. 

77-5-77. 



2.4.  Рекомендовано обратить внимание на установку (поверку) групп приборов учета и 

регулирования потребления воды, газа и других энергоресурсов; 

2.5.  Согласованы лимиты газа с ООО «Удмуртрегионгаз» для котельных на 2017 год; 

3.До 15 мая 2016 года были разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке 

предприятий и учреждений к работе в отопительном периоде 2016 - 2017 года с включением в 

них мероприятий по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования, 

сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов, создать постоянно действующие 

комиссии для обеспечения своевременной подготовки и проведения отопительного периода; 

4. Обеспечили подготовку муниципальных и ведомственных котельных, тепловых, 

водопроводных и электрических сетей к работе в отопительном периоде 2016 – 2017 года; 

5. Совместно с ООО «Комтес» и ООО «КЭС», отвечающими за эксплуатацию систем 

жизнеобеспечения, сформировали резерв оборудования, материалов и запасных частей для 

оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения; 

 

В части реализации 261-ФЗ  

Многоквартирные и частные дома 
Наименование 

объектов 

Группы учета Энерго-паспорт 

Тепло Вода  Электрич. 

Потреб-

ность 

Есть  Потреб-

ность 

Есть  Потреб-

ность 

Есть  

МКД (общедомовые) 13 7 85 44 85 85 0 

Квартиры в МКД  - - 1884 664 2559 2559 0 

 

Социальная сфера 
Наименование 

учреждений 

Группы учета Энергопаспорт 

Тепло вода 

Потреб-

ность 

Есть  Потреб-

ность 

Есть  Потреб-ность Есть  Закл. 

договора 

Управление 

образования и 

семьи: 

       

- Школы 24 24 26 26 26 26 - 

- Детские сады 19 19 25 25 22 22 - 

Упр. культуры 10 5 25 17 6 6 - 

 

В части исполнения задания по вводу жилья. 

Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов –  23 дома, общей площадью  

1870 м2. 

В части предоставления  субсидий  

Предоставлено субсидий из Федерального бюджета в соответствии с законом «О 

Ветеранах», выдано 4 свидетельства ветеранам ВОВ на сумму –  4 892,5 тыс.руб. Сумма освоена 

в полном объеме. На вторичном рынке жилья приобретены 4 квартиры  общей площадью 137,8 

кв.м. 

В рамках реализации  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» распределено средств из 

Федерального бюджета на сумму 857, 401 –тыс.руб., а также из Республиканского бюджета на 

сумму –1493, 3 тыс.руб., бюджета МО «Можгинский район» 25,000 тыс. руб. Социальную 

выплату получили 3 молодых семьи. Данная выплата имеет целевое назначение и направлена на 

улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома подрядным способом. До 

конца календарного года планируется ввести 350 кв.м. жилья. 

В рамках реализации  федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2020 года и на период до 2020 года». 

Распределено средств из Федерального бюджета на сумму –2124,0 тыс.руб., а также из 

Республиканского бюджета на сумму –3 100,0 тыс.руб. Социальную выплату получили - 9 семей, 



в т.ч. 6 молодых семей. Данная выплата имеет целевое назначение и направлена на улучшение 

жилищных условий путем строительства жилого дома хозяйственным способом. До конца 2017 

года планируется ввести 550 кв.м. жилья. 

Отчитались по вводу жилья участники программы 2015 года, всего введено 657 кв.м. 

жилья. 

Согласно Программе предоставления безвозмездной субсидии малоимущим 

многодетным семьям, выделено денежных средств на сумму –1001,0 тыс.руб.  Получила 1 

семья. Данная выплата имеет целевое назначение и направлена на улучшение жилищных 

условий путем строительства жилого дома хозяйственным способом. До конца 2017 года 

планируется ввести 100 кв.м. жилья. 

В части приватизации муниципального жилья. 

Осуществлялась приватизация муниципального жилья. Передано в собственность граждан  

-.20 домов и  квартир 

В части проведения рабочих совещаний. 

Проведено 23 рабочих совещаний по жилищным вопросам при Администрации района. 

На которых рассматривались вопросы постановки на учет граждан  на улучшение жилищных 

условий,  по предоставлению жилищных займов, утверждение списков по предоставлению 

субсидий, предоставления жилья и ряд других вопросов. 

Проводилась работа с заказчиками-застройщиками,  

Оформлено  53  разрешений на строительство, в т.ч. 44 индивидуальных жилых дома.  

Оформлено градостроительных планов – 53 . 

Разрешение на строительство граждан. и пром. назначения – 8, 

Разрешений на ввод в эксплуатацию граждан. и пром. строительства–8, 

Выдано 98 ордеров на производство земляных работ. 

В части разработки Генеральных планов и Правил землепользования и застройки. 

В 2016 году планируется разработка ГП по МО «Сюгаильское», Маловоложикьинское» 

МО «Черемушкинское». 

В муниципальных образованиях Большекибьинское, Большепудгинское, 

«Большеучинское», «Горнякское», «Кватчинское», «Можгинское», «Нынекское» и  «Пычасское»  

разработаны и утверждены проекты генеральных планов территорий сельских  поселений. 

Из 19 муниципальных образований сельских поселений  утверждены  8 генеральных 

планов и 19 Правил землепользования и застройки. 

Благоустройство. 

             На благоустройство территорий муниципальных образований сельских поселений за счет 

средств бюджета муниципального образования  на благоустройство территорий муниципальных 

образований сельских поселений  выделено  2180,00 тыс.руб. и дорожный фонд  7500 тыс. руб. 

  выделено освоено % 

Дорожный 

фонд 

Уличное освещение 3200,00 900,00 30,0 

 содержание автомобильных  

дрог местного значения 

4300,00 1700,00 40,0 

Администраци

я района 

благоустройство территорий 

сельских поселений  

2180,00 230,0 10,0 

 

Прочее. 

Работала рабочая комиссия по контролю за ходом строительства и  вводу объектов в 

эксплуатацию. Проводятся заседания, с представителями подрядчика, УКСа Правительства УР, 

Минстроя и других заинтересованных лиц. 

 На основании положения о взаимодействии аварийно-диспетчерской службы ЖКХ с 

муниципальными учреждениями, позволило оперативно решать вопрос по устранению аварий на 

объектах муниципальной собственности, обеспечивать безопасность объектов и населенных 

пунктов, защиты жизни и здоровья людей. 



Комиссией при Администрации района проводится массовая техническая инвентаризация 

объектов  Можгинского района и  осуществляется  контроль по выдаче технических паспортов.  

 Разрабатывались и утверждались различные постановления и положения. (по Градостр. и 

Жил. Кодексам). Разработана программа развития района в области строительства (ЖКХ) до 

2020 года. 

 Совместно с ОБЭП ОВД г. Можги и Можгинского района сотрудничали в области 

незаконного оборота черных и цветных металлов.  

Комиссией по обеспечению БДД (с ГИБДД, Дорожное предприятие, Агрыз дист. пути и 

др.) проводилась работа по обследованию автомобильных дорог,  ж/д переездов и т.д. 

 Прием  граждан по вопросам строительства, приватизации, выделение жилищных займов 

и прочим вопросам. (консультации). 

 Участвовали во всех общественных мероприятиях. 

Предоставлялись ежедневные, ежемесячные, квартальные отчеты в Министерство 

строительства, архитектуры и  жилищной политики УР, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия УР, Министерство топлива, энергетики и связи УР и другие Министерства и 

ведомства. 

               
 

Заместитель главы Администрации района  

по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры 

Д.А.Салаватуллин 

 
 

 

 


