Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Можгинский район»

от 23 мая 2019 года № 25.1
ИНФОРМАЦИЯ

о  подготовке объектов социально- культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. 


Перед тем как предоставить информацию о мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. подведем итоги завершающего отопительного периода 2018-2019 года. 

СЛАД 1. Отопительный период 2018-2019 г.г., начался с 25 сентября 2018 года и завершился с 06 мая 2019 года. Его продолжительность на сегодня составляет - 223 дня, при нормативной в среднем по южному кусту Удмуртской Республики  - 215 дней. Напомню, что отопительный период 2017-2018 годов длился - 241 дней. ( с 12.09.2017 по 11.05.2018)

В целом отопительный период прошёл организовано и слажено. Отклонений не зарегистрировано.

 При норме средней месячной температуры по Удмуртской Республике(0С), в Можге (Можгинском районе) он составил, (Таблица № 1). СЛАД 2
Таблица № 1.

Норма средней месячной температуры в Удмуртской Республике (0С), за отопительный период 2018-2019 г.г. 
	Город
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	Ижевск
	9,3
	1,3
	-5.0
	-11.3
	-14.7
	-12.2
	-4.9
	3,5
	10,5

	Можга
	12,2
	3,7
	-6,4
	-11,9
	-11,9
	-7
	-1,2
	3,4
	6,4


Звонки от населения об авариях на системах жизнеобеспечения принимаются круглосуточно Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования «Можгинский район» по телефону 112, 3-02-56 и своевременно перенаправляются в ресурсо-снабжающие организации и организации, осуществляющие обслуживание систем жизнеобеспечения, где произошла аварийная ситуация. СЛАД 3
В период отопительного периода в Можгинском районе произошло  - 33 нештатных ситуаций связанных с отключением систем жизнеобеспечения. (Таблица № 2). СЛАД 4
Таблица № 2

Информация

по количеству нештатных ситуаций за отопительный период 2018-2019г.г.

	№
	Перечень нештатные ситуации
	Количество за отопит. период

2016-2017, шт.
	Количество за отопит. период

2017-2018, шт.
	Количество за отопит. период

2018-2019, шт

	1
	на объектах теплоэнергетики
	1
	3
	-

	2
	на объектах водно-канализационного хозяйства
	10
	12
	8

	3
	на объектах газового хозяйства
	2
	5
	2


	4
	на объектах электроэнергетики
	28
	29
	23


- 23 аварийных ситуаций связанных с отключением электроснабжения, в результате которых было нарушено функционирование систем водо- и теплоснабжения. Среднее время восстановления аварийных отключений электроэнергии не превысило 3-4 часов с момента отключения.

- 8 аварийных ситуаций связанных с отключением водоснабжения населенных пунктов. Большинство отключений связано с неисправностью или выходом из строя насосного оборудования. Среднее время восстановления аварийных отключений водоснабжения не превысило 6 часов с момента отключения.

- 2 аварийные ситуации, связанные с отключением газоснабжения, из них 2 порыва

Задолженность предприятий ООО «КЭС, ООО «Комтес», ООО «Стройсервис» перед поставщиками топливо - энергетических ресурсов по состоянию на 01 мая 2019 составляет  0,00 тыс.руб.:

Для Можгинского района на мой взгляд важен вопрос погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. (Таблица № 3). СЛАД 5
Таблица № 3

Сведения о просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные 

услуги по МО "Можгинский район" на 01.05.2019 г. (тыс. руб.)

	№ п/п
	Показатели
	Всего по МО

на 01.10.2016

(справочно)
	Всего по МО на 01.05.2017
	Всего по МО на 01.05.2018
	Всего по МО на 01.05.2019

	1
	Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам нарастающим итогом с начала года
	30 368,91
	12 972,82
	13 627,37
	13 705,03

	2
	Начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам за отчётный месяц
	3 233,33
	3 252,93
	3 420,14
	3 335,57

	3
	Задолженность населения (в составе дебиторской задолженности
	18 123,79
	19 302,66
	21 907,17
	23 936,56

	3.1.
	в том числе сумма просроченной задолженности ( п.3 – п.2 )
	14 890,46
	16 049,73
	18 487,03
	20 600,99

	4
	Среднемесячное начисление за ЖКУ (отношение платежей за ЖКУ, начисленных по лицевым счетам, к количеству отчётных месяцев)
	3 374,32
	3 243,21
	3 406,84
	3 426,26

	5
	Глубина задолженности, месяцев (п.3.1. / п.4 )
	4,41
	4,95
	5,43
	6,01

	6
	Оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года
	27 881,87
	11 728,23
	11 748,49
	12 376,09

	7
	Уровень собираемости платежей граждан за ЖКУ, % (отношение оплачено населением за ЖКУ нарастающим итогом с начала года к начислено платежей за ЖКУ по лицевым счетам  нарастающим итогом с начала года)
	91,81
	90,41
	86,21
	90,3

	8
	Количество месяцев деятельности предприятия в отчетном периоде
	9
	4
	4
	4


Готовность аварийно-восстановительных служб предприятий, оценена достаточно высоко, что подтвердилось практической работой зимой, когда большинство технологических сбоев было устранено за время меньшее, чем нормативное. 

Неоспоримо, что для любого муниципального образования осенне-зимний период является испытанием. Мы обязаны сделать выводы и проанализировать его, чтобы в следующем году избежать ошибок и просчётов. 

Подготовка объектов социально- культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. 

Распоряжением Правительства УР «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2019-2020 года в Удмуртской Республике», органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке. 

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2019- 2020 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района (от 10 мая 2016 года № 583) «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду.
Администрацией района проведено одно совещание, на которые были приглашены руководители и ответственные лица, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, которым поставлены следующие задачи:  

До 01.09.2019 года:

· погасить  задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы за прошлый отопительный период (при наличии);

· все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

До 15.08.2019 года:

· укомплектовать рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;

· создать нормативный запас резервного топлива;

· создать запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;

· проверить все дизель-генераторы;

· провести противоаварийные тренировки с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

До 30.06.2019 года:

· Согласовать лимиты газа с АО «Газпром» для котельных на 2019-2020 года.

       В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проведения  предстоящего отопительного периода, рабочей комиссией разработан сводный план неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2019–2020 г.г. (Таблица № 4) СЛАД 6
Таблица № 4

Сводный план неотложных  мероприятий 

по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2019–2020 г.г.
	№

п/п
	Наименование

учреждений


	Мероприятия
	План  

 бюджет УР (дотации, субсидии и др),т.р.                                                            
	План  

 бюджет МО

тыс. руб.                                                            
	План

бюджет

СП

тыс. руб.                                                            
	Сроки выполн. работ

	1
	Администрация района
	Адресная программа и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, (без учета школ. маршрутов и дор. фонда)


	99943,092 в т.ч. 64507,1-бюджет РФ
	4615,108
	12,124
	май-декабрь

	2
	Управление образования и семьи
	неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018–2019 г.г. 
	300,0
	420,0
	-
	июнь-сентябрь

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Управление культуры, спорта и молодежи 
	неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018–2019 г.г. 
	1600,00
	18,182
	-
	июнь-сентябрь

	
	
	ИТОГО:
	101843,02
	5053,29
	12,124
	



Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий:

План по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. (Таблица № 5). СЛАД 7.
Таблица № 5

План 

капитального ремонта объектов муниципальной собственности и коммунального

 комплекса МО «Можгинский район» на 2019 год

	п/п
	Наименование  работ
	План

бюджет МО

тыс.руб.
	Сроки выполнен. работ

	Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» 2015-2020 годы, МБ

	подпрограмма  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

	Мероприятия по развитию объектов коммунальной инфраструктуры
	305,0
	

	1
	Софинансирование объектов капитального строительства
	305,0
	2019

	Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду
	2 585,0
	

	1
	Капитальный ремонт объектов газоснабжения, теплоснабжения и лицензирования скважин
	2 580,0
	2019

	2
	Софинансирование объектов капитального ремонта
	5,0
	2019

	Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей
	5,0
	

	Строительство газопроводов (софинансирование)
	5,0
	

	
	ИТОГО:
	2 895,0
	


	
	План неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к зимнему периоду 2018–2019г.г. (Таблица № 6) СЛАД 8.
Таблица № 6

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону и новому учебному году.

(за счет средств местного бюджета)

№ п/п

Наименование учреждений 

Мероприятия 

План тыс. руб.

Муниципальная программа  МО «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания на 2015-2020 г.г.

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений   (300 т. р.)

1

МБОУ «Большесибинская СОШ»

Монтаж АПС в медицинском кабинете

15,35

2

МБОУ «Большекибьинская СОШ»
Монтаж АПС в овощном цехе

15

3

МБОУ «Верхнеюринская СОШ»

Огнезащитная обработка чердачного помещения

33,8

Монтаж АПС в коридоре 1 этажа и кухне

30

4

МБОУ «Маловаложикьинская СОШ»

Огнезащитная обработка чердачного помещения

30,134

Ремонт АПС

18

5

МБОУ «Нынекская СОШ»

Монтаж АПС в 3 помещениях спортивного зала

30

6

МБОУ «Пычасская СОШ»

Ремонт АПС

13,516

7

МБДОУ «Александровский д/с»

Обработка чердачного помещения  и музыкального зала

30

8

МБДОУ «Кватчинский д/с»

Монтаж АПС в моечных

18

9

МБДОУ «Малосюгинский д/с»

Замена ППК «Гранит»

5

10

МБДОУ «Нынекский д/с»

Огнезащитная обработка чердачного помещения

15,6

11

МБДОУ «Пычасский  д/с №2»

Монтаж АПС в прачечной

12

РЕЗЕРВ

33,6

Всего
300,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы» 
Субсидии на реализацию энергосбережения в муниципальных учреждениях (за счет средств Местного бюджета)    (420,00 т. р.)

1

МБОУ «Александровская СОШ»

Поверка теплосчетчика

17,635

2

МБОУ «Большепудгинская ООШ»

Поверка теплосчетчика

14,475

3

МБОУ «Большеучинская СОШ»

Поверка теплосчетчика

17,635

4

МБОУ «Горнякская СОШ»

Поверка теплосчетчика

13,769

5

МБОУ «Кватчинская СОШ»

Поверка теплосчетчика

13,195

6

МБОУ «Ломеслудская ООШ»

Поверка теплосчетчика

13,195

7

МБОУ «Люгинская ООШ»

Поверка теплосчетчика

13,769

8

МБОУ «Маловаложикъинская СОШ»

Поверка теплосчетчика

13,769

9

МБОУ «Мельниковская ООШ»

Поверка теплосчетчика

15,635

10

МБОУ «Малосюгинская СОШ»

Поверка теплосчетчика

26,904

11

МБОУ «Нышинская СОШ»

Поверка теплосчетчика

15,635

12

МБОУ «Пазяльская ООШ»

Поверка теплосчетчика

15,635

13

МБОУ «Пычасская СОШ»

Поверка теплосчетчика

17,635

14

МБОУ «Староберезнякская СОШ»

Поверка теплосчетчика

15,635

15

МБОУ «Старокаксинская СОШ»

Поверка теплосчетчика

14,475

16

МБДОУ «Ломеслудский детский сад»

Поверка теплосчетчика

13,195

17

МБДОУ «Люгинский детский сад»

Поверка теплосчетчика

13,769

18

МБДОУ «Нышинский детский сад»

Поверка теплосчетчика

15,635

19

МБДОУ «Нынекский детский сад»
Поверка теплосчетчика

13,769

20

МБДОУ «Пазяльский детский сад»

Поверка теплосчетчика

14,475

21

МБДОУ «Пычасский детский сад №2»

Поверка теплосчетчика

13,769

22

МБДОУ «Староберезнякский детский сад»
Поверка теплосчетчика

13,769
23

МБДОУ «Керамичный детский сад»

Поверка и ремонт теплосчетчика

65,000

24

МБДОУ «Льнозаводский детский сад»

Замена водянного счетчика

8,000

Резерв:

9,623

Всего
420,00 




           План неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры  к зимнему периоду 2019–2020 г.г. (Таблица № 7) СЛАД 9.
Таблица № 7

План 

подготовки учреждений культуры Можгинского района к зимнему периоду

в 2019-2020 гг.

	№

п/п
	Наименование учреждения
	Перечень работ
	Источник финансирования
	Сумма (тыс.руб.) 

	
	
	
	
	План 
	Факт

	1
	Пычасский ЦСДК 
	Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия 
	УР
	1600,0
	

	
	
	
	МО «Можгинский район»
	18,182
	

	ИТОГО
	1618,182
	



План мероприятия в части реализации государственной программы  Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», (Таблица № 8). СЛАД 10.
Таблица № 8

План объектов

по государственной программе Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике в 2019 году 

тыс. руб.
	№

п/п
	Наименование объекта
	План

тыс. руб.
	В том числе по источникам финансирования
	Муниципальный контракт


	Примечание 



	
	
	
	Бюджет УР
	Бюджет 

МО
	
	

	1


	Разработка проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Пычасское» Можгинского района Удмуртской Республики
	303,031
	300,00


	3,031
	
	

	2


	Разработка проектов внесения изменений в генеральный план, в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сюгаильское» Можгинского района Удмуртской Республики
	505,051
	500,00
	5,051
	
	

	3
	Разработка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Большеучинское» Можгинского района Удмуртской Республики


	202,021
	200,00
	2,021
	
	

	4
	Разработка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики
	202,021
	200,0
	2,021
	
	

	
	ИТОГО:
	1212,124
	1200,0
	12,124
	
	


          План мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР  на 2019 год, согласно распоряжения Правительства УР от 01 апреля 2019 года № 319-р. Денежные средства  из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение капитального ремонта  на следующих объектах (Таблица № 9) СЛАД 11.
Таблица № 9

План

мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в Удмуртской Республике, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в УР  на 2019 год.

	№

п/п
	Наименование  объектов
	Мощность 

объекта 
	План
	В том числе по источникам финансирования
	Примечание

	
	
	
	
	Бюджет 

УР
	Бюджет 

МО
	

	Мероприятия по капитальному ремонту объектов капитального строительства и капитальному ремонту линейных объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретению оборудования и материалов коммунального назначения в сфере теплоснабжения

	1
	Приобретение газовых котлов в котельные Можгинского района Удмуртской Республики:

Д. Пазял по ул. Центральная, 1А;

д. Ломеслуд по ул. Молодежная, 20
	3 котла
	808,00
	800,0


	8,0
	

	
	ИТОГО:
	
	808,0
	800,0
	8,0
	



План мероприятий, включенные в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2019, согласно Распоряжения Правительства УР № 144-р от 15 февраля 2019 года «Об утверждении   Адресной инвестиционной программы УР на 2019 год»  (Таблица № 10). СЛАД 12.
Таблица № 10

ПЛАН

Мероприятий согласно  Адресной инвестиционной программы УР на 2019год 

в муниципальном образовании «Можгинский район» 

	Наименование
объекта
	Направление инвестирования
	Форма осуществления капитальных вложений
	Мощность (прирост мощности) объекта
	Срок реализации
	Объем бюджетных ассигнований на 2019 году
	В том числе по источникам финансирования
	Получатель

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Удмуртской Республики

	Бюджет муниципального образования «Можгинский район»
	

	МП «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы»

	Подпрограмма «Развитие общего образования»

	Образование

	Реконструкция крыши здания МБОУ «Большеучинская СОШ СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района (долевое участие Правительства УР)
	Реконструкция

(Объект  - 

2016 года)

кредиторская задолженность
	субсидии
	-
	2019 год
	1 083,00
	1 082,892
	0,108
	Администрация муниципального образования

 "Можгинский район"

	По решению суда

	Жилое  помещение, расположенное на ст. Люга Можгинского района УР
	Приобретение

(Объект  - 

2019 года)
	инвестиции
	не менее 45,45
	2019 год
	600,00
	-
	600,00
	Администрация муниципального образования

 "Можгинский район"

	ИТОГО:
	1 683,00
	1 082,892
	600,108
	



План планируемых мероприятий для включения в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики на 2019 год . (Таблица № 11) СЛАД 13
Таблица № 11

План (заявка)

 капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики 

на 2019 год (Можгинский район), тыс.руб.
	№ п/п
	МО
	Бюджет МО тыс. руб.
	Бюджет УР тыс. руб.
	Итого

	17
	Можгинский район 
	10 573,64
	71 242,57
	85 912,11

	
	Образование
	
	
	

	 17.1
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Большекибьинская СОШ» в с. Большая Кибья Можгинского района
	
	3 412,94
	3 412,94

	 17.2
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района
	
	509,10
	509,10

	 17.3
	Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МКОУ "Большеучинская школа-интернат" в с. Большая Уча Можгинского района
	1 794,76
	478,53
	2 273,29

	 17.4
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ " Большепудгинская ООШ» в с. Большая Пудга Можгинского района
	
	4 726,84
	4 726,84

	 17.5
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Большесибинская ООШ» в д. Большие Сибы Можгинского района
	
	3 256,39
	3 256,39

	 17.6
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Вишурская ООШ» в д. Нижний Вишур Можгинского района
	
	2 238,08
	2 238,08

	 17.7
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Горнякская СОШ» в с. Горняк Можгинского района
	
	1 749,52
	1 749,52

	 17.8
	Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ " Кватчинская СОШ» в д. Кватчи Можгинского района
	
	2 253,59
	2 253,59

	 17.9
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ " Комякская ООШ» в д. Комяк Можгинского района
	1 204,58
	2 017,14
	3 221,72

	 17.10
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Ломеслудская ООШ» в д. Ломеслуд Можгинского района
	1 117,62
	883,39
	2 001,01

	 17.11
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Люгинская ООШ» в ст. Люга Можгинского района
	802,39
	1 653,25
	2 455,64

	 17.12
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Маловоложикьинская СОШ» в с. Малая Воложикья Можгинского района
	
	3 497,23
	3 497,23

	 17.13
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Малосюгинская СОШ» в д. Малая Сюга Можгинского района
	
	2005,8
	2 005,80

	 17.14
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Мельниковская ООШ» в д. Мельниково Можгинского района
	
	1403,95
	1 403,95

	 17.15
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» в с. Можга Можгинского района
	
	2 797,70
	2 797,70

	 17.16
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Нынекская СОШ» в с. Нынек Можгинского района
	1 225,33
	1 671,05
	2 896,38

	 17.17
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков в МБОУ "Нышинская СОШ" в д. Ныша Можгинского района
	1 215,89
	1 659,98
	2 875,87

	 17.18
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Пазяльская ООШ» в д. Пазял Можгинского района
	
	2 607,14
	2 607,14

	 17.19
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Русско-Пычасская СОШ» в с. Русский Пычас Можгинского района
	
	1 942,96
	1 942,96

	 17.20
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Пычасская СОШ» в с. Пычас Можгинского района
	
	2 816,80
	2 816,80

	 17.21
	Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района
	
	2 009,64
	2 009,64

	 17.22
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Староберезнякская СОШ» в д.Старый Березняк Можгинского района
	
	1267,73
	1 267,73

	 17.23
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в МБОУ «Старокаксинская СОШ» в д. Старые Какси Можгинского района
	
	4489,92
	4 489,92

	 17.24
	Замена оконных блоков  в МБОУ «Черемушкинская СОШ» в с. Черемушки Можгинского района
	1794,7
	
	1 794,70

	
	ДОУ
	
	
	

	 17.25
	Капитальный ремонт крыши в МБДОУ "Александровский детский сад" в д. Александрово Можгинского района
	738,64
	
	738,64

	 17.26
	Замена оконных блоков в МБДОУ "Комякский детский сад" в д. Комяк Можгинского района
	
	845,16
	845,16

	 17.27
	Капитальный ремонт крыши в МБДОУ «Ломеслудский детский сад» в д. Ломеслуд Можгинского района
	
	702,73
	702,73

	 17.28
	 Капитальный ремонт крыши МБДОУ «Льнозаводский детский сад» в с. Черемушки Можгинского района
	679,73
	
	679,73

	 17.29
	Капитальный ремонт крыши в МБДОУ « Маловоложикьинский детский сад» в с. Малая Воложикья Можгинского района
	
	333,32
	333,32

	 17.30
	Капитальный ремонт крыши МБДОУ «Пазяльский детский сад» в д. Пазял Можгинского района
	
	1 504,22
	1 504,22

	 17.31
	 Капитальный ремонт крыши в МБДОУ «Русско-Пычасский детский сад» в с. Русский Пычас Можгинского района
	
	1 152,29
	1 152,29

	 17.32
	Капитальный ремонт крыши в МБДОУ « Староюберинский детский сад» в д. Старые Юбери Можгинского района
	
	2 419,84
	2 419,84

	
	Культура
	
	
	

	 17.33
	Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков  в Малосюгинском ЦСДК в д. Малая Сюга Можгинского района
	
	1 440,96
	1 440,96

	 17.34
	Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков  в Кватчинском ЦСДК в д. Кватчи Можгинского района
	
	971,99
	971,99

	 17.35
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в  Поршурском СДК в с. Поршур Можгинского района
	
	1 120,76
	1 120,76

	 17.36
	Замена оконных блоков в  Нышинском ЦСДК в д. Ныша Можгинского района
	
	719,28
	719,28

	 17.37
	Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков  в Горнякском СДК в с. Горняк Можгинского района
	
	318,10
	318,10

	 17.38
	Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков в Большеучинском ЦСДК в с. Большая Уча Можгинского района
	
	2 805,25
	2 805,25



План мероприятий в  части реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (мероприятия по дорожной отрасли), согласно соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Можгинский район». (Таблица № 12) СЛАД 14.

Таблица № 12

Перечень объектов реконструкции (сельские дороги)

по реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность объекта
	Вид дорожного покрытия
	Вид работ
	Объём финансирования в 2019 году, тыс. руб.
	в том числе 
	Освоение, тыс.руб.
	

	
	
	единица измерения
	количество
	
	
	
	Федеральный дорожный фонд
	Дорожный фонд субъекта РФ
	
	

	1
	Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе
	км 
	7,137
	ЩГПС
	реконструкция
	96560,2
	64507,1
	32053,1
	0
	АО «дорожное предприятие «Ижевское»

	 
	ИТОГО:
	
	7,137
	 
	 
	96560,20
	64507,1
	32053,1
	
	


В плане на 2020 год 

	
	В плане на 2020 год
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция автомобильной дороги Ломеслуд- Красный Яр  в Можгинском районе
	км 
	3,400
	ЩГПС
	СМР – 87151,92 т.р.

ПИР- 3800,00 т.р.

Экспертиза:

ПИР- 601, 575 т. р.

Смета -20,00 т.р.
	
	



Согласно Соглашения о направлении в 2019 году субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджету МО «Можгинский район» на содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2019 года (Таблица № 13) СЛАД 15.
Таблица № 13

Перечень автомобильных дорог местного значения 

и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2019 года (МО «Можгинский район»)

Всего по району 21 школьных автобусных маршрута, общей протяженностью – 47,175 км. 

	№п/п
	Количество маршрутов
	Протяжённость маршрута, км
	Общая сумма, тыс. руб.
	в том числе

	
	
	
	
	бюджет УР
	бюджет МО

	1 
	21 школьных маршрута
	47,175
	3671,843
	3671,476
	0,367


За счет средств дорожного фонда на 2019 год запланировано. (Таблица № 14). СЛАД 16.
Таблица № 14

Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский район» на 2019 год

ВСЕГО по плану – 20 871 427,34 руб.
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на осуществление дорожной деятельности – 9 200 000,0 руб.
Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района, в т.ч. 

- Ремонт и содержание автомобильных дорог – 10 245 374,34 руб., из-них 5 000 000,0 на программу «Наше село»

- Капитальный ремонт автомобильных дорог – 1 000 000,00 руб.

- Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог ( в т.ч ПИР) – 195 343,00 руб.
- Прочие расходы – 230 710,00 руб.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», запланированы следующие мероприятия. (Таблица № 15)

Таблица № 15

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района, на 2019 год.
	п/п


	Наименование мероприятия
	сумма, тыс. рублей
	Примечание

	1
	Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы
	338,537
	Объекты РУНО. 

Замена счетчика холодной воды, 

Ремонт приборов учета тепловой энергии

МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Большепудгинская ООШ», МБОУ «Большеучинская СОШ», МБОУ «Горнякская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ «Ломеслудская ООШ», МБОУ «Люгинская СОШ», МБОУ «Маловоложикьинская СОШ», МБОУ «Мельниковская ООШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ», МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Пазяльская ООШ», МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Староберезнякская СОШ», МБОУ «Старокаксинская СОШ»

МБДОУ «Ломеслудский детский сад», МБДОУ «Люгинский детский сад», МБДОУ «Нынекский детский сад», МБДОУ «Нышинский детский сад», МБДОУ «Пазяльский детский сад», МБДОУ «Пычасский детский сад №2», МБДОУ «Староберезнякский детский сад».

	2
	Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды
	81,463
	Замена люминисцентных светильников на светодиодные в МБОУ «Горнякская СОШ»

	3
	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда
	1,0
	Установка приборов учета ХВС в муниципальных квартирах

	4
	Модернизация системы уличного освещения
	100,0
	Софинансирование (в плане с. Черемушки)

	5
	Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	1,0
	Софинансирование

	
	ИТОГО:
	522,0
	



В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключение для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства природных ресурсов УР). (Таблица № 16).

Таблица № 16

Мероприятия 

по лицензированию скважин на водопользование за счет местного бюджета

(в 2019 году планируется изготовить 4 проекта ЗСО на 16 скважин)

	п/п

№
	Номер скважины
	Адрес скважины
	Сумма необходимая, тыс. рублей

	1
	№1042
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с Можга, тер Микрорайон
	147,5

	2
	№1637
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с Можга, ул Западная
	

	3
	№2978
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с Можга, ул Кинягильская
	

	4
	№835
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Лесная Поляна
	

	5
	№2801
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с Малая Воложикья
	73,7

	6
	№2751
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Чемошур-Уча
	

	7
	№2656
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Новый Русский Сюгаил
	147,5

	8
	№163/136
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Удмурт Сюгаил
	

	9
	№721
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ефремовка
	

	10
	№1393
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Залесный
	

	11
	№3009
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ныша
	221,3

	12
	№1972
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Ныша, ул Новоошмесская
	

	13
	№2759
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с Поршур
	

	14
	№661
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с Поршур
	

	15
	№1971
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Комяк
	

	16
	№2479
	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д Старый Ошмес
	

	
	
	ИТОГО:
	590,0



Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, 1 скважина – в ООО «Родина» обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

В части газификации Можгинского района финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз», от Администрации МО «Можгинский район» отправлена заявка в Минстрой УР. 

Таблица № 17

Информация 

по газификации Можгинского района на 2019 год

	№ 
	Наименование объекта
	Прот-ть, км
	Стоимость, тыс.руб
	В том числе
	Примечание

	
	
	
	
	УР
	МБ
	

	Газоснабжение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» (бюджетные инвестиции)

	1
	Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района УР»
	12,5
	
	20500,0
	
	Получатель денежных средств КУ УР «УКС Правительства УР»
Готовится соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в ЦСДК- установка модульной котельной установки, и Школа с д/с, установка котельного оборудования на газе).

	По Адресной инвестиционной программе (раздел газификация)

	1
	Распределительные сети д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ
	14,5
	
	
	
	Заказчик – КУ УР «УКС Правительства УР» включен в Адресную инвестиционную программу УР на 2019 год -20500,0 т.р. (корректировка ПСД)

	2
	Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района
	0,6
	
	
	
	СМР – 2545,64 т.р.

ПИР -100,00 тыс. руб.

Экспертиза -216,117 т.р.

	3
	Расширение газораспределительных сетей по ул. Солнечная, д. Удмурт Сюгаил Можгинского района
	0,600
	
	
	
	По постановлению Правительства РФ № 1314 (подготовка расчет)


По объекту: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» будет пописано соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в - установка модульной котельной установки у здания ЦСДК, установка котельного оборудования на газе в Школе с д/с).

По связи. 

Напомню, что в 2017 году в части реализации пилотного проекта по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Удмуртской Республики за счет средств, предусмотренных Государственной программой УР «Развитие информационного общества в Удмуртской Республики», были установлены базовые станции сотовой связи в д. Пазял и д. Зам. Какси Можгинского района. В 2018 году году мероприятия не выполнялись

По данному направлению на 2019 год запланировано: (Таблица № 18). Слайд 20
Таблица № 18

План

мероприятий по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Можгинского района 

на 2019 год

	№
	Наименование объекта
	Технические характеристики
	Примечание

	1
	Базовая станция сотовой связи в д. Ломеслуд Можгинского района УР
	Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией
	В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям

	2
	Базовая станция сотовой связи в д. Трактор Можгинского района УР
	Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией
	В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям

	3
	Базовая станция сотовой связи в д. Русский ПычасМожгинского района УР
	Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией
	В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям


Данный мероприятия будут проводиться совместно с Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики. Предполагается на мачтах сотовой связи разместить оборудование ПАО «Мегафон».

В части подготовки многоквартирных домов (94 многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки) 93 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них по договору обслуживания 15 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 11 – домов у ООО «Наш дом» и 1 дом находится в управлении УК «ЖЭУ». В летний период Администрация района запланировала проведение 10 встреч со старшими по домам с разъяснениями о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии. (Таблица № 19). Слайд 21
Таблица № 19

Информация

 о планируемых капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2019 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР»

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид капитального ремонта
	Стоимость ремонта, тыс. рублей
	Срок исполнения

	
	Выполнение в 2019 году по плану

	1
	с. Черемушки, 

пл. Заводская, 7
	Ремонт кровли (шифер)
	817,5
	2019 год 

	2
	с. Черемушки, 

пл. Заводская, 9
	Ремонт кровли (шифер)
	817,5
	2019 год

	3
	с. Черемушки, 

ул. Макаренко, 3
	Ремонт кровли (шифер)
	2125,6
	2019 год

	4
	Ст. Керамик, ул. Лесная, 9
	Ремонт мягкой кровли
	1789,4
	

	
	Перенос выполнения с 2017-2018 годов

	1
	с. Горняк, 

ул. Коммунальная, д.8
	Ремонт кровли (мягкая)
	Подготовка проекта и сметы
	Сентябрь 2019 года

	2
	д. Ныша, 

ул. Молодежная, д.8
	Ремонт кровли (мягкая)
	Подготовка проекта и сметы
	Сентябрь 2019 года

	3
	д. Ныша, 

ул. Молодежная, 2
	Ремонт кровли (мягкая)
	Подготовка проекта и сметы
	Сентябрь 2019 года

	4
	с. Можга, 

тер. Микрорайон, д. 6
	Ремонт подвала
	Подготовка проекта и сметы
	Сентябрь 2019 года

	5
	с. Черемушки, 

пл. Заводская, 2
	Ремонт фундамента (отмостки)
	Подготовка проекта и сметы
	Сентябрь 2019 года

	
	
	Ремонт фасада (цоколь)
	Подготовка проекта и сметы
	Сентябрь 2019 года

	
	ИТОГО:
	
	
	


Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «КЭС» - 33 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 20)
Таблица № 20

Информация 

по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2019 года.

	№ п/п
	Расположение котельных
	Собственность
	Обслуживание
	Вид топлива
	Поднадзорность
	Объекты получающие тепло

	 
	
	 
	 
	 
	 
	шт
	наименование

	1
	с.Б.Уча, ул.Садовая 6
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	12
	школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД

	2
	с.Б.Уча, ул.Гагарина 25
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	интернат

	3
	д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	3
	школа, д/с, СДК

	4
	д.Пазял, Промзона, 1
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	школа, д/с

	5
	д. Пазял
	ООО "КомтеС"
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	СДК

	6
	д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	4
	школа, д/с, СДК, 1МКД

	7
	д.Б.Пудга, Набережная, 18
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	школа, д/с

	8
	д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	4
	школа, СДК, 2 МКД

	9
	д.Нынек, пер.Прудовый, 5
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	4
	школа, д/с, ЦСДК, ДК

	10
	д.Комяк, Школьная, 7
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	школа, д/с

	11
	ст.Люга, Коллективная, 1
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	18
	школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД

	12
	М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	5
	школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД

	13
	с.Ныша, Киршина, 14
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	15
	школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД

	14
	ст. Сардан
	ГУП "ТПО ЖКХ УР"
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	СДК, д/с

	15
	Б. Кибья
	ООО "КомтеС"
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	школа

	16
	Б. Кибья
	ООО "КомтеС"
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	д/с

	17
	Ст. Какси 
	ООО "КомтеС"
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	3
	школа, д/с, ЦСДК

	18
	д. Н. Вишур
	ООО "КомтеС"
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	школа

	19
	Пычас, Садовая, 21
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	13
	школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД

	20
	Мельниково
	Собственность
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	школа, СДК, 2 МКД

	21
	Горняк, ул. Спорта 4б
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	6
	Школа, д/с, СДК, 3 МКД

	22
	Б. Кибья, Школьная, 8
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	 ЦРБ

	23
	Черемушки, Макаренко, 12 
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	4
	4 МКД

	24
	Льнозавод, Заводской, 2
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	20
	школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД

	25
	Можга, микрорайон
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	9
	школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД

	26
	д. Трактор, Удмуртская, 7а
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	3
	школа, д/с, СДК

	27
	Ст. Юбери, Юберинская, 1а
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	д/с, ЦРБ

	28
	Б. Сибы, Центральная, 7
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	Цсдк, ФАП

	29
	Б. Сибы, Школьная, 34
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	1
	мкд

	30
	Б. Сибы, Центральная, 7
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	2
	школа, д/с

	31
	Ст. Березняк
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	3
	школа, д/с, СДК

	32
	Р. Пычас, Центральная, 14
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	3
	школа, д/с, СДК

	33
	с. Керамик
	администрация
	аренда ООО "КЭС"
	газ
	+
	3
	д/с, 2 МКД

	 
	Образование
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	В. Юри
	школа
	обслуживание ООО "КЭС"
	уголь
	+
	1
	школа

	 
	Культура
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	В. Юринский ЦСДК
	УК
	обслуживание ООО "КЭС"
	уголь
	 
	1
	СДК

	2
	Н. Бия СДК
	УК
	УК
	уголь
	 
	1
	СДК

	3
	Б. Кибья ЦСДК
	УК "
	 ООО "КомтеС"
	газ
	 
	1
	СДК

	4
	Пойкино СК
	УК
	УК
	уголь
	 
	1
	СДК

	5
	Поршур СДК
	УК
	аренда ООО "КЭС"
	уголь
	 
	1
	СДК

	6
	Почешур СК
	УК
	УК
	уголь
	 
	1
	ДК

	7
	Туташего библ.
	УК
	УК
	уголь
	 
	1
	ДК

	8
	Комяк библ.
	УК
	УК
	дрова
	 
	1
	библиотека

	9
	Сосмак библ.
	УК
	УК
	эл. Котел
	 
	1
	библиотека

	10
	РДК
	УК
	УК
	Газ
	 
	1
	библиотека

	 
	Райбольница
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Р.Пычас
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	2
	Ст. Какси 
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	3
	Комяк
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	4
	Пойкино
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	6
	Бальзяшур
	ЦРБ
	ЦРБ
	электр
	 
	1
	ФАП

	7
	М. Кармыж
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	8
	Б. Сюга
	ЦРБ
	аренда ООО "Можгагаз"
	Газ
	+
	1
	ФАП

	9
	Чемошур Уча
	ЦРБ
	аренда ООО "Можгагаз"
	Газ
	+
	1
	ФАП

	10
	Б. Пудга 
	ЦРБ
	аренда ООО "Можгагаз"
	газ
	+
	1
	ФАП

	11
	Нижний Вишур
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	12
	Нынек-ФАП, 
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	13
	М.Сюга ФАП
	ЦРБ
	ЦРБ
	эл. Котел
	+
	1
	ФАП

	 
	Ведомственные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	д. Кватчи-центр.
	собственность                             СПК к-з "Заря"
	СПК к-з "Заря"
	Газ 
	+
	1
	школа, д/с, ЦСДК


Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы. Необходимо подготовить и подписать 279 актов готовности и получить 9 паспортов к отопительному периоду.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатации в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.
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